Kartlegging og måling av kvalitetskostnader i bygge- og trelastfirmaet Odd Hansen AS by Hauge, Eilen et al.
                                                       
 
 
 
 
Kartlegging og måling av kvalitetskostnader i  
bygge- og trelastfirmaet Odd Hansen AS 
     
 
 
- et praktisk prosjekt 
 
 
 
 
  
                                     
 
 
 
Hovedprosjekt utført ved Høgskolen Stord/Haugesund - Avd. for ingeniørfag 
Studieretning : HMS    
 
Av : Eilen Hauge                  Kandidat nr   63       
 Hilde Stange                Kandidat nr   15  
            Siv Karin Vikre             Kandidat nr   12 
Haugesund 2004 
 
 Høgskolen Stord/Haugesund 
Avdeling for ingeniørfag 
Bjørnsonsgt. 45 
5528 HAUGESUND 
Tlf. nr.   52 70 26 00 
Faks nr.  52 70 26 01 
 
 
 
Oppgavens tittel 
 
Kartlegging og måling av kvalitetskostnader i bygge- og 
trelastfirmaet Odd Hansen AS 
 
 
Rapportnummer 
 
 
Utført av  
 
Eilen Hauge, Hilde Stange og Siv Karin Vikre 
Linje  
 
Sikkerhet 
Studieretning 
 
Helse, miljø og sikkerhet 
Gradering  
 
Åpen 
Innlevert dato 
 
07.05.04 
Veileder ved HSH 
 
Sigurd Håkonsen 
Anna Kari Rasmussen 
Oppdragsgiver  
 
Odd Hansen AS 
Kontaktperson hos oppdragsgiver 
 
Tønnes B. Tønnesen 
 
 
Ekstrakt 
 
Kvalitetskostnader er prisen man betaler for å gjøre feil.  
Denne oppgaven tar for seg kartlegging av slike kostnader ved bygge- og trelastfirmaet  
Odd Hansen AS. Data til prosjektet ble samlet inn ved at de ansatte har registrert utvalgte 
kvalitetsavvik over en periode på åtte uker.  
 
I etterkant har dataene blitt analysert og forbedringsforslag utarbeidet. 
Rapporten viser totale og avdelingsvise kvalitetskostnader i Odd Hansen AS. Den gir 
indikasjoner på hvilke prosesser som har de høyeste kostnadene og hvilke hendelser som har 
størst frekvens. 
 
Prosjektgruppen konkluderer med at bedriften har størst inntjeningspotensiale i 
salg/prosjekteringsfasen, men at en bør begynne forbedringsprosessen i lagerfunksjonen der 
det skjer flest feil. Tiltakene her vil være enkle og kreve små ressurser.  
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Forord 
 
I forbindelse med avsluttende semester på HMS- ingeniør studiet ved Høgskolen Stord/ 
Haugesund skal det gjennomføres en hovedprosjektoppgave. 
Oppgaven er en obligatorisk del av utdannelsen, hvor kunnskaper tilegnet under det treårige 
studiet skal benyttes på et praktisk prosjekt. 
 
Utgangspunktet for denne oppgaven var prosjektgruppens ønske om fordypning i emnet 
kvalitet og del-emnet kvalitetskostnader. Enkelt sagt er kvalitetskostnader det en bedrift må 
betale ved å ikke gjøre det riktige første gang og hver gang.  
 
Ved valg av bedrift hadde vi ønske om utfordringer utover en ren produksjonsbedrift, og 
valget falt på byggebransjen som har mer sammensatte arbeidsprosesser. Ved forespørsel til 
byggefirmaet Odd Hansen AS, var ledernes første kommentar at det blir gjort få feil i den 
daglige driften. En kartlegging og måling av kvalitetskostnader vil gi nyttig dokumentasjon på 
hvor bedriften står i forhold til kvalitet og gi parametere å måle seg opp mot. Uansett hva 
resultatet blir, vil en få satt i gang en prosess i bedriften med fokus på kvalitetskostnader. 
En del av formålet blir også å sette fokus på hva som driver kostnadene frem, og hvordan de 
kan reduseres. 
 
Rapporten tar for seg byggebransjen spesielt, men henvender seg til alle bedrifter som ønsker 
å vite mer om kvalitetskostnader, hvordan en skal få kartlagt disse, og hva en kan gjøre for å 
redusere slike kostnader. 
 
Vi ønsker å rette en takk til intern veileder Sigurd Håkonsen som har bidratt med god faglig 
veiledning. Videre vil vi takke ekstern veileder Tønnes B. Tønnesen for positiv mottakelse og 
god støtte underveis i prosjektet. For øvrig vil vi takke alle ansatte hos Odd Hansen AS som 
har deltatt på møter og bidratt aktivt med utfylling av registreringsskjema samt 
spørreundersøkelse. 
En spesiell takk går til Inge Almås i More Communication AS for tilrettelegging og bruk av 
firmaets database. Han har også vist stor velvillighet til å besvare faglige spørsmål underveis i 
prosjektet.  
 
 
 
 
 
Haugesund, 07.05.2004 
 
 
 
………………………      ………………………      ……………………… 
Siv Karin Vikre              Hilde Stange                   Eilen Hauge 
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Sammendrag 
 
Tema for denne prosjektoppgaven er kvalitetskostnader med fokus på kartlegging, måling og 
reduksjon av slike. 
 
Litteraturen skisserer ulike kilder til kvalitetskostnader. En vanlig metode er å dele dem inn i 
kategorier som omhandler; forebyggende, inspeksjons og interne / eksterne feilkostnader. 
Prosjektgruppen har valgt å se litt vekk fra denne metoden, og heller bruke en modell hvor 
inndelingen av kvalitetsavvik skjer etter hvor i prosessen de oppstår. Dette gir et oversiktelig 
bilde av hvilke prosesser som har de høyeste kostnadene.  
 
For å måle kvalitetskostnader ble et registreringsskjema med avkrysning for avdeling og 
inndeling etter prosess benyttet i bedriften over en åtte ukers periode. Registreringsskjemaet 
inneholder de kvalitetskostnadene de ansatte selv mener forekommer hyppigst. Disse ble valgt 
ut i samarbeid med ansatte etter intervjuer og idèdugnadsmøter. 
 
For å kunne viderebehandle kostnadene i registreringsskjemaet har prosjektgruppen benyttet 
analyseverktøyet til firmaet More Communication. Programmet gir mulighet for uthenting av 
statistikk over kostnadene totalt og avdelingsvis.  I tillegg har prosjektgruppen laget egne 
grafer i Excel, som gir en oversikt over hvor ofte de ulike hendelsene har opptrådt og 
kostnadene de har medført i løpet av registreringsperioden. 
 
Kvalitetskostnadene ble målt til totalt kr 178.500 i perioden, noe som tilsvarer 1.7 % av 
omsetningen i Odd Hansen AS. Vurdert ut i fra aktuell litteratur og viten på området er det 
grunn til å anta at resultatet er noe lavt. Dette kan ha bakgrunn i flere faktorer, som for 
eksempel: 
 
• Bedriften har gode rutiner for arbeidet 
• Registreringen har foregått over en kort periode 
• Det kan ha forekommet underrapportering  
• Undersøkelsen er foretatt i en periode med lav aktivitet 
 
Etter endt registreringsperiode ønsket prosjektgruppen å måle de ansattes deltakelse i 
registreringen, samt undersøke om bevisstheten på kvalitetskostnader hadde økt i 
organisasjonen. Det ble gjennomført en anonym spørreundersøkelse der prosjektgruppen også 
var ute etter forslag fra ansatte om eventuelt hvor og på hvilken måte forbedringer kunne 
utføres.  
 
Avslutningsvis i oppgaven har prosjektgruppen fremmet en oversikt over mulige 
forbedringsforslag som bedriften Odd Hansen AS kan være tjent med. Det er fra 
prosjektgruppens ståsted viktig at bedriften tar tak i kvalitetskostnadene og gjør noe aktivt for 
å redusere kostnadene. 
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1 Innledning 
1.1 Tema 
Kvalitetsledelse og kvalitetsstyring er ikke noe nytt. Alle bedrifter i bygg og anlegg har delvis 
benyttet seg av det i sin produksjon gjennom alle år. Graden av fokusering på temaet og 
måten det framstilles på, har derimot endret seg over tid. Arbeidet med kvalitet utføres mer 
formalisert i dag enn tidligere på grunn av endringene i rammebetingelsene, både økonomiske 
og samfunnsmessige. Spesielt gjelder dette kravene til dokumentasjon som følge av påtrykk 
fra oppdragsgivere og myndigheter. [1]  
1.1.1 Kvalitetsbegrepet 
I dagligtale er ordet kvalitet positivt ladet. Et kvalitetsprodukt er et produkt med gode 
egenskaper. Kvalitet gir uttrykk for verdier og normer hos et individ eller en gruppe. Det 
samme produktet kan dermed oppfattes som godt av enkelte og dårlig av andre.  
 
NS-ISO 9001 definerer kvalitet som: 
 ”Helheten av egenskaper en enhet har og som vedrører dens evne til å tilfredsstille uttalte 
eller underforståtte behov”. 
 
Som forbrukere er vi opptatt av at produkter skal tilfredsstille behov, forventninger og 
spesifikasjoner. Man kan forenklet si at kvalitet er samsvar med kravene.  
 
 
 
 
 
 
I et byggefirma som Odd Hansen AS skal en tilfredsstille de krav kundene har til produktet 
innenfor de rammer som er gitt. Rammene fastlegges av byggherren, samfunnet eller andre 
aktører i byggesaken. Internt skal bedriften tilfredsstille de kravene og spesifikasjonene som 
er fastsatt for produktet eller arbeidsoperasjonen, i tillegg til krav til lønnsomhet og 
produktivitet.  
Spesifikasjon 
Kundens 
Krav / behov 
Produsert 
produkt/ 
tjeneste 
Kvalitet
Samsvar
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Kunden krever sikkerhet for at han får det bygget eller anlegget han skal ha til rett tid og til 
lavest mulig pris. Det blir stilt stadig strengere krav fra oppdragsgivere om dokumentert 
kvalitet i alle ledd. [1]  
1.1.2 Avvik og kvalitetskostnader 
For å kunne prioritere de riktige kvalitetsforbedringsprosjektene må en vite hvor de største 
tapene og hvor de største potensialer for forbedring finnes. En fellesbetegnelse for kostnadene 
som påløper for dårlig kvalitet er kvalitetskostnader. 
Begrepet kvalitetskostnader oppsto på begynnelsen av 1950-tallet, da amerikaneren A.V. 
Feigenbaum studerte forskjellen mellom de virkelige kostnadene en bedrift har i forhold til de 
kostnadene den ville hatt dersom feil ikke var begått. [2] 
Ofte er dette feil som vi ikke ”ser”, enten fordi vi ikke har nok informasjon, eller fordi de er 
blitt en del av hverdagen. Kvalitetskostnader finnes i alle bedrifter og representerer det vi kan 
kalle en organisasjons ”skjulte reserver”.  
Etter at en annen kjent teoretiker innenfor kvalitet, Juran [3], påviste at kvalitetskostnader kan 
utgjøre mellom 15-20 % av omsetningen, har slike kostnader fått økt fokus. I enkelte tilfeller 
har slike kostnader utgjort opp i mot 30 % av bedriftens totale kostnader.  
Per Nordsjø, tidligere kvalitetssjef for Volvos lastebilfabrikker gjorde mye arbeid på dette 
området. Han viste blant annet til at konsernet i 1997 hadde kvalitetskostnader på 15 %, 
hvilket utgjorde ca. 7 milliarder kroner. Dette på tross av at de hadde arbeidet systematisk 
med avvikshåndtering og forbedring i flere år. [10]  
 
De fleste bedrifter vet at de har kostnader i forbindelse med feil som blir gjort, men få gjør 
noe aktivt for å måle hvor store kostnader det egentlig dreier seg om. 
Måling av kvalitetskostnader i bedrifter blir ofte drevet frem som følge av økonomiske 
motiver. Derfor er dette en aktivitet som ofte forbindes med økonomistyring mer enn kvalitet.  
En stor del av litteraturen som eksisterer om temaet er da også skrevet av eller for økonomer. 
Selv om slike kostnader kan utgjøre store beløp, bør motivasjonen for å beregne størrelsen av 
kvalitetskostnadene være mer enn ren innsparing.  
 
Kvalitetspersonell ved mange bedrifter har opplevd at arbeidet med å styre og forbedre 
kvaliteten har fått for liten oppmerksomhet og for små ressurser fra ledelsen. Dokumentasjon 
av kvalitetskostnader kan spille en viktig rolle for å få bedriftens ledelse til å se at kvalitet er 
god økonomi. Ved hjelp av slik informasjon kan man se hvilke kvalitetsforbedringer som vil 
gi de største økonomiske gevinstene, og prioritere arbeidsoppgaver ut fra dette. Kontinuerlige 
registreringer av kvalitetskostnader vil sette kvalitet på dagsorden og bidra til å øke 
bevisstheten i organisasjonen på kvalitet og betydningen av å gjøre jobben riktig hver gang. 
 
Kostnadsbesparelse i forbindelse med å opprettholde god kvalitet er viktig i seg selv, men 
minst like viktig er den økte konkurranseevnen dette vil medføre. Når bedriften reduserer sine 
kvalitetskostnader, kan den tilby produkter eller tjenester med riktig kvalitet til en lavere pris 
enn konkurrenter som ikke satser tilsvarende profesjonelt. 
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1.1.3 Kvalitet angår alt og alle 
Ingen er perfekte. Alle gjør feil en gang i blant. Å satse på kvalitet betyr at en ønsker å 
forebygge feil. Derfor handler det om å bli dyktigere ved å lære av de feilene som blir begått, 
og at feilene rettes. Både organisasjonen og hver enkelt ansatt må få styrket sin fagkunnskap 
gjennom forbedringsprosessen. Dette gir kompetanseoppbygging og bidrar til personlig 
utvikling for hver medarbeider.  
 
Bygg- og anleggsbransjen er sårbare for konjunktursvingninger. Et kjennetegn er gjerne 
økonomiske problemer i tider med lavkonjunktur og kapasitetsproblemer i perioder med 
høykonjunktur. I slike perioder blir det ekstra tydelig at bedriftene ikke har råd til å pådra seg 
større kostnader enn nødvendig, eller bruke tid til å rette opp unødvendige feil.  
 
Minimalisering av feil ved økt oppmerksomhet, bedret motivasjon, klart ansvar og ”null feil”- 
holdning hos bedriftens ansatte kan gi betydelig økonomisk gevinst. Mange bedrifter kan 
spare store beløp ved å bruke litt ekstra tid og penger på å forebygge ikke-kvalitet, da 
kostnadene for å rette opp feil blir større jo lenger ut i prosessen produktet eller tjenesten er 
kommet.  
 
1.2 Bakgrunn  
Prosjektgruppen ønsket å jobbe med fagfeltet kvalitetskostnader innenfor byggebransjen, og 
tok derfor kontakt med bygge- og trelastfirmaet Odd Hansen AS.  
Temaet var noe ukjent for ledelsen, og holdningen var at de gjorde få feil og at de hadde gode 
rutiner for arbeidsutførelse og derfor lave feilkostnader. Desto mer interessant ble det for 
prosjektgruppen å gjøre en kostnadsmåling for å se om dette stemte.  
 
Prosjektgruppen har hatt kontakt med Inge Almås, som er operativ leder i More 
Communication AS. Det er inngått avtale om å få benytte databasen til firmaet for å registrere 
og analysere resultatene. Grunnfilosofien til dette firmaet er at målrettet arbeid med kvalitets- 
og HMS- ledelse også gir økonomisk gevinst, og at dette skal kunne dokumenteres. Systemet 
er nettbasert og all registrering gjøres ved å fylle ut enkle skjemaer som er tilpasset den 
enkelte kunde. Rapporter kan skrives ut for de tidsintervall som man ønsker. Resultatene 
presenteres direkte med fokus på konkrete mangler og forbedringspotensial og gir oversikt 
over kostnader i organisasjonen og informasjon om hvor de finnes.  
 
Prosjektgruppen skal først ha samtaler/intervjuer med de ansatte hos Odd Hansen AS for å 
gjøre seg kjent med organisasjonen. Deretter vil det bli gjennomført idèdugnadsmøter, og 
resultatene fra disse møtene danner grunnlaget for utarbeidelsen av registreringsskjemaet for 
kvalitetskostnadene.  
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1.3 Informasjon om Odd Hansen AS 
 
 
 
 
 
Odd Hansen AS har helt siden starten vært et av Haugalandets ledende bygge- og trelastfirma. 
Det var Steinar Olsen som startet firmaet med trelasthandel på kaien i Kopervik i 1937. Odd 
Hansen kjøpte og omdøpte firmaet i 1978, og han så store muligheter for bedriften og ville 
satse. Dermed ble et nytt anlegg bygget på Østrem ved Kopervik i 1979. Denne bygningen er 
firmaets hovedkontor med et stort varelager, og i 2003 ble det opprettet et nytt 
byggevareutsalg på Kvala i Haugesund med 4 ansatte. Firmaet setter opp de fleste typer bygg. 
 
Dagens eiere, Tønnes B. Tønnesen og Sverre Vik overtok i 1994 og eier 50 % hver. Firmaet 
har tre avdelinger; privatbolig, prosjekt og handel, der hver avdeling omsetter for ca. 25 mill. 
pr. år. Firmaet har 40 fast ansatte og ligger i skillet mellomstor/stor bedrift målt ut i fra 
omsetningen.  
 
Bedriften driver to byggshopavdelinger, en i hovedbygget ved Kopervik og en på Kvala i 
Haugesund. Det er særlig handelsavdelingen som har hatt stor fremgang og økt omsetning de 
siste fem årene. Firmaets mål er å selge trelast og byggevarer til markedets beste priser, uten 
tilknytting til kjeder, samt å være en av de ledende boligbyggerne på Haugalandet og i 
Sunnhordaland. 
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Organisasjonskart Odd Hansen AS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tønnes B. Tønnesen 
daglig leder 
Sverre Vik 
driftssjef 
Magnar Vinterhus 
ingeniør 
Tømrere
Inger Fikstveit 
økonomi 
Steinar Tveit 
byggshop Kvala 
Knut Simonsen 
handel 
Ekspeditører Selgere Sekreteriat 
Jan Ove 
Bratthammer 
innkjøp / salg 
Helge Torgersen
lager 
Hans Egge 
boligprosjekt 
Leif Helge 
Østebø 
enebolig 
Lager / sjåfører 
Sten Arve 
Nordnes 
drift 
Byggeleder 
Boligkonsulent 
salg 
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1.4 Formål 
For å gjennomføre et vellykket prosjekt, kreves det deltagelse og høyt engasjement blant de 
ansatte i Odd Hansen AS, med ledelsen som pådrivere. Formålet med prosjektet blir: 
 
• Finne størrelsen på kvalitetskostnadene.  
• Avdekke årsaksforhold.  
• Finne forbedringspotensialet.  
• Øke bevisstheten i organisasjonen om feilkostnader.  
• Å lære metodikken for å kartlegge og måle kvalitetskostnader, samt hvordan en kan 
redusere slike kostnader.  
 
1.5 Problemstilling  
I et bygge- og trelastfirma som Odd Hansen AS er arbeidsprosessene mange og varierte.  
Det vil være vanskeligere å kartlegge og måle kvalitetskostnadene her enn i en 
produksjonsbedrift som utfører gjentakende arbeidsoperasjoner innenfor et klart definert 
område. Prosjektgruppen med bakgrunn i helse, miljø og sikkerhet har lite å bidra med når det 
gjelder byggfaglig innsikt. Desto større bli utfordringen å finne løsinger på hvordan en best 
mulig kan avdekke hvor det typisk skjærer seg i prosessene, og hvilke avvik som opptrer 
hyppigst.  
 
Problemstillingen ble formulert som følger: 
 Hvordan kartlegge, måle og redusere kvalitetskostnader i bygge- og trelastfirmaet  
 Odd Hansen AS? 
 
Underspørsmål som må besvares i forbindelse med problemstillingen: 
 Hvordan beskrive de ideelle prosessene i Odd Hansen AS? 
 Hvordan kartlegge de viktigste kvalitetsavvikene i bedriften?  
 Hvordan velge ut og sammenfatte informasjonen i et registreringsskjema? 
 Hvordan vurdere pris på kvalitetsavvikene? 
 Hvilke årsaksfaktorer ligger bak kvalitetskostnadene? 
 Hvilke forbedringstiltak og innsats må til i det videre kvalitetsarbeidet for å redusere 
kvalitetskostnadene i bedriften?  
 Hvilken størrelsesorden har kvalitetskostnadene i Odd Hansen AS målt i forhold til det 
teorien tilsier om kvalitetskostnader i bedrifter generelt? 
 
Oppgaveformuleringen for prosjektet ble gitt tittelen: 
 
”Kartlegging og måling av kvalitetskostnader i bygge- og trelastfirmaet  
Odd Hansen AS” 
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1.6 Avgrensinger  
Det som klart virker mest begrensende for denne type oppgave er tiden vi har til rådighet for 
prosjektet, knappe fire måneder. Ideelt sett bør en registrering av kvalitetskostnader foregå 
over en lengre periode, helst over et år som følge av svingninger i rapporteringshyppigheten 
og skiftende aktivitetsnivå. I dette prosjektet vil registreringsskjemaet bli brukt i bedriften 
over en periode på åtte uker.   
Avvik som medfører kvalitetskostnader vil erfaringsmessig finnes i hele organisasjonen, med 
varierende gjentakelsesfrekvens. Dersom prosjektgruppen skulle tatt for seg alle forhold og 
prosesser som kan ha innvirkning, ville oppgaven blitt for omfattende tatt i betraktning den 
tilmålte tiden for prosjektet. Det ble derfor avgjort at oppgaven skulle avgrenses til å 
registrere kostnadene i forbindelse med de feilene som erfaringsmessig gikk mest igjen i 
avdelingene prosjekt, privatbolig og handel. Prosessene det ble valgt å fokusere på var: 
salg/prosjektering, bestilling/materialliste/fakturering, byggefase, lager, utkjøring fra eget 
lager og underleverandør. Det ble brukt samme registreringsskjema i alle avdelingene. 
 
2 Kvalitetsteori og kvalitetsmodeller 
2.1 Begynnende kvalitetstankegang 
Kvalitet som teori fikk ikke noen oppmerksomhet før starten på 1920 tallet i USA. Det var da 
snakk om metoder (statistiske) for å forbedre kvalitet på de varer som industrien produserte. 
Dette arbeidet ble utført av statistikeren W. E. Shewhart ved Bell laboratoriet. Den samme 
Shewhart gav i 1931 ut en bok om økonomisk styring av kvaliteten på industriprodukter. Den 
statistiske metoden fikk ikke skikkelig innpass før 2. verdenskrig startet.  Industrien ble da 
satt til å produsere store mengder våpen, ammunisjon og annet utstyr med tilfredsstillende 
kvalitet. 
2.2 Nyere kvalitetstankegang 
Alle som har lest om kvalitet og kjenner til utviklingen over tid, vet at å få til kvalitetsstyring 
og kvalitetsledelse krever langvarig innsats. 
Som eksempel på dette kan vi bruke japanernes fremgang etter 2. verdenskrig. Fra å være et 
okkupert land med få naturressurser og dårlig kvalitet på sine produserte produkter, klarte de 
å snu trenden.  
Japanerne studerte metoder og fremgangsmåter vestlig industri brukte for å skape kvalitet på 
sine produkter og tok selv i bruk metodene. [4] Det var ikke snakk om total adopsjon av 
metoder, snarere utvikling for tilpassning mot japanske langsiktige handlingsplaner. Nettopp 
langsiktige handlingsplaner med definerte strategiske mål gav effekt over tid. I følge Aune [5] 
lå den største forskjellen mellom amerikansk (innberegnet annen vestlig) og japansk industri i 
måten de prioriterte. Japanerne prioriterte økte markedsandeler gjennom satsing på bedre 
kvalitet til konstante priser, mens amerikanerne prioriterte økt fortjeneste gjennom økt volum 
med konstante priser. Japanerne satte kunden i fokus og benyttet kvalitet som sitt fremste 
salgsargument. Vesten derimot så på aksjonærenes interesser som viktigst, og 
kvalitetskontroll ble et nødvendig onde som måtte til fordi kundene forlangte det.  Utover 
1970 tallet kom resultatene av denne satsingen sterkt frem i form av japanske produkter, som 
utkonkurrerte vestlige varer både på kvalitet og pris.  
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2.3 De fem store 
I kvalitetsarbeidets utvikling fra inspeksjon til kvalitetsstyrt ledelse har særlig følgende fem 
eksperter spilt en avgjørende rolle – hver på sin måte: 
• J. M. Juran med sin kvalitetstriologi som har kvalitetsplanlegging, kvalitetsstyring og 
kvalitetsforbedring som en tredeling av den totale kvalitetsledelse. 
• W. E. Deming presiserer i sin teori for kvalitetsledelse nødvendigheten av å lære 
prosesser å kjenne i detalj ved hjelp av statistiske analyseverktøy. Han er mest kjent 
som utvikleren av den såkalte PDCA-sirkelen eller PUVI-sirkelen på norsk. Dette er et 
verktøy for kontinuerlig forbedring, og bokstavene står for Planlegge, Utføre, Vurdere 
og Iverksette.  
• P.B. Crosby fremhever betydningen av at kvalitetsbudskapet gjøres klart for alle 
innenfor en organisasjon. Kvalitet skal måles og registreres for alle funksjoner og 
prosesser. En kvalitetsforbedringsprosess skal gjennomføres på bred front, og den er 
en felles oppgave for hele bedriften, men ledelsens ansvar fremheves sterkt. 
• K. Ishikawa har total kvalitetsledelse sentralt i sin filosofi.  
• A. V. Feigenbaum har total kvalitetskontroll sentralt i sin filosofi. Han ønsker å 
fastlegge kvalitetsmål, vurdere å bedømme oppfyllelsen av mål, reagere ved 
uoverensstemmelser og planlegge forbedringer. 
 
2.4  Kvalitetskostnadsmodeller 
Når det gjelder måling av kvalitetskostnader, er det to hovedmodeller som er mest brukt til 
dette formålet. Den ene blir kalt ”FIF-modellen” som står for Forebygging, Inspeksjon og 
Feilkostnader. Den andre blir omtalt som ”Prosesskostnadsmodellen”. 
Begge modellene er benyttet av British Standard Institution (BSI), standarden har navnet  
BS 6143. 
 
De to hovedmodellene vil her bli kort presentert og forklart for å ha et teoretisk utgangspunkt.  
2.4.1 FIF- modellen 
Det er denne modellen som har fått størst oppmerksomhet i innsatsen med å gjøre 
kvalitetsarbeidet lønnsomt. I denne modellen inngår fire forskjellige kostnadstyper: 
Forbyggende kostnader som er kostnader som oppstår ved planlegging og utførelse av 
korrektive tiltak. Disse skal hindre feil i å oppstå, eller på annen måte redusere totale 
kvalitetskostnader. Dette kan gjelde kvalitetsfremmende tiltak som opplæring i 
kvalitetsstyring og kontroll, samarbeid med underleverandører, rapportering og oppfølging. 
Ved å investere i forebyggende tiltak er det mulig å redusere både feilkostnadene og 
inspeksjonskostnadene til et minimum.  
Inspeksjonskostnader er kostnader ved utførelse av planlagte kontrolloperasjoner eller 
kostnader som har direkte sammenheng med dette. Det kan være kostnader forbundet med å 
overholde kvalitetskrav bedriften selv har satt opp. Eksempler: test/kontroll av varer mottatt 
fra underleverandør, prosesskontroll, vedlikehold av utstyr, produktkvalitetsrevisjoner og 
lagervurderinger. 
Interne feilkostnader er kostnader som oppstår ved at produkter har feil som oppdages av 
bedriften, før kunden har mottatt varen. Det vil da oppstå kostnader som følge av korreksjoner 
eller erstatning med ny vare som følge av kassering. 
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Eksterne feilkostnader er kostnader som oppdages av kunden etter at varen er levert. Slike 
kostnader kommer som en konsekvens av reparasjon, reklamasjon, økonomisk kompensasjon, 
eller i verste fall tapt salg. 
 
2.4.2 Prosesskostnadsmodellen 
Prosesskostnadsmodellen baserer seg på kartlegging av kostnader som er knyttet til de ulike 
prosessene. Her betrakter en prosessens totale faktiske kostnader i forhold til hva den ideelt 
sett burde koste, dersom feil ikke ble gjort. 
 
Prosessens kostnader deles inn i to grupper: 
1. Prosessens normalkostnader, som er kostnader som er knyttet til å operere prosessen 
med null feil, altså den laveste kostnad man kan kjøre den spesifiserte prosessen for. 
Dette krever 100 % kapasitetsutnyttelse. 
2. Prosessens avvikskostnader, som er kostnader knyttet til manglende 
ressursutnyttelse av produksjonsutstyr, mennesker, energi, kapital samt 
kvalitetsrelaterte kostnader (ineffektivitet). Kostnadene kan også beskrives som 
ressursbruk som ikke er nødvendig for verdiskapningen i prosessen.  
 
Sammenhengen mellom de to modellene kan illustreres ved hjelp av følgende figur: 
 
 
  
 
 
I FIF- modellen er det viktigste å identifisere de kvalitetsrelaterte kostnadene, mens 
prosesskostnadsmodellen inkluderer alle kostnader, også de som ikke er relatert til kvaliteten. 
Dette betyr at prosesskostnadsmodellen litt forenklet kan sees på som en utvidelse av FIF- 
modellen. [6]  
 
 
Totale kostnader
Prosessens 
normalkostnader
Prosessens 
avvikskostnader 
Forebyggende 
kostnader 
Kontroll- og  
inspeksjonskostn.
Interne  
feilkostnader
Eksterne 
feilkostnader 
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3 Kvalitet i Odd Hansen AS 
3.1 Kvalitetssystemet  
Bedriften har utviklet et kvalitetssystem, der kvalitetsmålsettingen er å oppnå riktig kvalitet 
og et godt arbeidsmiljø. I kvalitetssystemets innledning står det at denne målsettingen skal 
sikres gjennom kvalifisert personell, klare retningslinjer, instrukser og prosedyrer.  
Det er en egen prosedyre for avviksbehandling. Denne skal sikre at avvik blir registret og 
behandlet på en dokumentert måte. Dette gjelder avvik som følge av enten egne, eller andres 
arbeid, samt leveranser. 
Det er utarbeidet prosedyre for tømrerarbeidet, sjekkliste og toleransekrav. Alle tømrerne har 
gjennomgang av kvalitetssystemet, og det arrangeres regelmessige treff hvor 
arbeidsprosedyrer gjennomgåes. Bedriften har en sentral godkjenning for ansvarsrett etter 
plan- og bygningsloven § 98a der det er beskrevet hvilke områder virksomheten er godkjent 
innenfor. Sykefraværet, som presenteres i årsberetningen har vært jevnt de siste årene, i fjor 
var fraværet på 3,44 %.  
3.2 SuperOffice 
Bedriften innførte programvaren SuperOffice for åtte år siden. I følge daglig leder er 
programmet funksjonelt og benyttes av de fleste i bedriften. SuperOffice inneholder kontakter 
og dagbok der alle aktiviteter inngår. Det betyr at bedriften på en enkel måte har oversikt over 
alle opplysninger om kunder og samarbeidspartnere samt all korrespondanse med disse. Ved å 
bruke systemet holder man enkelt oversikt over alle bestilte varer. Utfordringen blir å få 
samtlige i bedriften til å bruke systemet. Benyttes systemet, kan alle ansatte sjekke hvilke 
varer som er bestilt, og når de ventes mottatt. Alle forbindelser (brev/faks) blir lagret i 
systemet, og man kan se aktiviteter flere år tilbake. I programvaren inngår det ulike sjekklister 
for byggeprosessen. Disse skal følges opp av byggelederne. 
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4 Metode 
4.1 Valg av metoder 
Forutsetningen for å utforme et hensiktsmessig registreringsskjema for byggefirmaet, var at 
prosjektgruppen gjorde seg kjent med de ulike arbeidsprosessene innenfor hver avdeling. 
For å tilegne oss denne kunnskapen ble det innledningsvis gjennomført intervjuer/samtaler 
med ansatte i alle avdelinger.  
Som et resultat av disse samtalene, utarbeidet prosjektgruppen en oversikt over de forskjellige 
prosessene innenfor hver avdeling i form av flytskjema med beskrivelse av aktiviteter. 
Flytskjemaene beskriver den optimale prosessen i avdelingene, altså en situasjon med null feil 
og 100 % kapasitetsutnyttelse. Dette ble et godt utgangspunkt for å sette seg inn i hvor svake 
ledd i prosessen kan forekomme og feil kan bli gjort. Flytskjemaene med beskrivelse ligger 
som vedlegg 4 i denne rapport. 
 
Prosjektgruppen har prøvd å tenke nytt ved å bruke idèdugnad som en metode for å samle inn 
momenter til registreringsskjema for kvalitetskostnader. Dette var noe vi ville prøve for å 
involvere de ansatte mest mulig i prosessen med å avdekke kvalitetsavvik i bedriften. Det er 
en kjensgjerning at engasjementet er størst i saker hvor ansatte i bedrifter selv er deltakere. 
 
Ved valg av metode for å måle kvalitetskostnader i Odd Hansen AS, har prosjektgruppen 
benyttet fragmenter fra de tidligere nevnte modellene; FIF- og prosesskostnadsmodellen 
(kap.2.4). Det har ikke vært prosjektgruppens mål å følge en metode slavisk. Det har heller 
vært et ønske om å finne en lett forståelig og praktisk gjennomførbar metode tilpasset 
bedriftens struktur.  
 
Prosjektgruppens metode har flest likhetstrekk med prosesskostnadsmodellen med bakgrunn i 
at vi kartlegger kvalitetskostnader som er knyttet opp mot de ulike prosessene i bedriften. 
Gjennom fokus på prosessen har de ansatte i bedriften måtte tenke gjennom sin egen rolle i 
prosessen og vurdere svake punkter.  
 
4.2 Intervju  
Prosjektgruppen valgte å foreta intervjuer ved personlig oppmøte hos byggefirma Odd 
Hansen AS. Intervjuene ble gjennomført som uformelle samtaler for at intervjuobjektene 
skulle føle seg komfortable med situasjonen. 
I forarbeidet til intervjuene ble det utarbeidet en intervjuguide (vedlegg 1). Det er viktig at 
man tar utgangspunkt i problemstillingen når man stiller spørsmål, og tilpasser intervjuguiden 
til informanten. Det er også en fordel å stille spørsmål som gjør at intervjuobjektet må 
formulere sine egne svar. 
 
Intervjuer kan stille tilleggsspørsmål der det er nødvendig. Det kan være for å oppklare 
uklarheter/misforståelser, tydeliggjøre nyanser eller for å utdype uventede opplysninger. Hvis 
spørsmålet er utydelig, er det mulig å omformulere det umiddelbart slik at det blir oppfattet 
korrekt. Dessuten er det lettere å få frem intervjuobjektets oppriktige mening, siden man 
slipper å forholde seg til fastlåste svaralternativer. 
 
           Kartlegging og måling av kvalitetskostnader              
Hovedprosjekt ingeniørfag våren 2004 
Studie: Helse, miljø og sikkerhet 
Side 16 av 47 
Ulempe med intervjumetoden er at intervjuobjektene får mindre tid til å tenke gjennom sine 
svar, noe som kan føre til at viktige element blir glemt. Dessuten er det ikke mulig å skrive 
ned alt som blir sagt. [7]  
 
Opplysningene fra intervjurunden vil være nyttige for prosjektgruppen i det videre arbeidet, 
først og fremst under idèdugnadsmøtene. 
4.3 Idèdugnadsmøter 
Idèdugnad er den mest kjente og anvendte problemløsningsteknikken. Prosjektgruppen valgte 
idèdugnadsmøter fordi denne metoden stimulerer til kreativitet og får frem mange ideer og 
sider ved problemstillingen på kort tid. Målet med denne type møter er å arbeide ideene frem i 
fellesskap. Deltakerne skal ”tømme” hodet for ideer og komme med spontane forslag. Negativ 
kritikk og dominans fra enkeltpersoner skal ikke forekomme. [8]   
 
Metoden har noen grunnregler som må ivaretas, slik at idèdugnaden blir effektivt 
gjennomført. Alle deltakerne er like viktige, og forholdene må legges til rette for at hvert 
enkelt gruppemedlem får anledning til å komme med sine synspunkter. Under selve møtet er 
det viktig at deltakerne slipper seg løs og kommer med mange ideer og forslag, uten at noen 
av forslagene kritiseres eller diskuteres videre der og da.  
 
Under den kreative delen av møtet ”kaster” deltakerne frem idèer, og en person har ansvaret 
for å notere forslagene på flipover - ark. Det er viktig at punktene er godt synlige for 
deltakerne, slik at de kan bidra til å skape nye forslag. 
 
Når strømmen av idèer stopper opp, er det på tide å vurdere de innkomne forslag. Antall 
forslag som er kommet frem må reduseres til en passende mengde. Dette kan gjøres på 
forskjellige måter. Man kan gå gjennom forslagene kritisk og eliminere bort de mest 
usannsynlige punktene. En annen metode er å se etter likheter mellom ulike forslag og merke 
de og prøve å danne ”slektskapsgrupper”. Ved rangeringsmetoden skiller man ut de viktigste 
forslagene og ofte er det tilstrekkelig med en enkel avstemming, der de forslagene med flest 
stemmer velges. [9]     
 
4.3.1 Gjennomføring av idèdugnadsmøter 
Prosjektgruppen tok initiativ til tre idèdugnadsmøter, et møte for hver avdeling i bedriften. 
Her ble nøkkelpersonell fra hver av de tre avdelingene bedt om å møte. Møtene ble 
gjennomført i uke 5 og varte fra 1,5 til 2 timer. Daglig leder var til stede på alle møtene. 
 
Fra prosjektavdelingen deltok byggeleder og selger. Under dette møtet ble det foretatt en 
muntlig gjennomgang av hele prosessen fra planlegging av prosjekt til kunden har overtatt 
boligen. Kritiske områder ble notert på flipover underveis. 
 
I handelsavdelingen deltok ansatte fra byggshopavdelingene, lager, utkjøring, resepsjon samt 
innkjøp. Deltakerne skrev først ned egne hendelser som kan føre til kvalitetskostnader, 
deretter ble det foretatt flere muntlige diskusjoner rundt bordet og hendelsene ble fortløpende 
notert på flipover. 
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Fra boligavdelingen deltok byggeleder, selger og lagermedarbeider. Det ble foretatt en 
muntlig gjennomgang av arbeidsprosessen og hendelser som kan opptre ble notert på flipover. 
 
Alle hendelsene som ble kartlagt under idèdugnadsmøtene dannet grunnlaget for den videre 
utarbeidelsen av registreringsskjemaet for kvalitetskostnader. Momentene som kom frem 
under møtene ligger som vedlegg 2. 
 
4.4 Utarbeidelse av registreringsskjema  
Målet var at registreringsskjemaet for kvalitetskostnader skulle være enkelt og oversiktelig, 
slik at ingen følte det ble for avansert å fylle ut.  
 
I starten ble ulike ideer om utformingen vurdert. Prosjektgruppen ønsket å skille mellom 
avdelingene: prosjekt, privatbolig og handel, slik at det ble mulig å hente ut statistikk over 
kostnadene avdelingsvis. Siden mange av arbeidsoppgavene innenfor avdelingene er like, 
gikk prosjektgruppen for en løsning der alle avdelingene ble representert i samme skjema. Det 
ble lagt opp til at hver enkelt ansatt selv tok ansvar for å krysse av for riktig avdeling (skjema 
4.4.1). 
 
Prosjektgruppen valgte å dele skjemaet inn i mindre del-prosesser fremfor kun å fokusere på 
avdelinger. 
Dette resulterte i seks ulike headinger:  
 
1. Salg / prosjektering 
- Den første kontakt med kunde, og feil som kan oppstå i den forbindelse er:  
pris, tegninger, teknisk beskrivelse og lignende. Det kan også være feil i 
seksjonerings- eller konverteringsfasen eller feil utfylling av skjøte som kan 
skape forsinkelser. Feil i denne fasen fører ofte til store kvalitetskostnader 
senere i prosessen. 
 
2. Bestilling / materialliste / fakturering 
- Dette kan være feil som oppstår i forbindelse med notering av bestilling, slik 
som feil spesifikasjoner av mengde og mål, eller ufullstendige opplysninger 
som kan føre til misforståelser. Feilfakturering kan oppstå som følge av 
manglende opplysninger eller feil i spesifikasjoner. 
 
3. Byggefase 
- I denne fasen vil det være mange feil som kan oppstå, men prosjektgruppen har 
valgt å fokusere på de feilene som skjer oftest og som kan bety større utgifter 
for Odd Hansen AS. Dette kan være feil som oppstår fordi det er avvik mellom 
arbeidstegninger og utført arbeid. Det kan være merkostnader som følge av 
merarbeid eller endringer som ikke var avtalt på forhånd. Forsinkelser i 
henhold til fremdriftsplan kan også koste firmaet dyrt. Skader som oppstår på 
varer på byggeplass inngår også som et punkt under denne rubrikken. 
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4. Lager 
- Her vil feil som kan oppstå i stor grad være knyttet til mottak og 
videreforsendelse eller salg av varer til kunde. Ved mottak av varer fra 
leverandør kan det oppstå svikt i mottakskontrollen slik at forsendelser blir 
godkjent uten at de er sjekket grundig nok for evt. feil eller mangler. Varer kan 
bli skadet på lager under lasting eller lossing med truck/kran. Går en tomt for 
lagervarer kan dette føre til forsinkelser eller i verste fall tapt salg og negativ 
omtale. Svikt i maskiner/utstyr som brukes til daglige arbeidsoperasjoner på 
lageret vil også medføre kostnader. 
 
5. Utkjøring fra eget lager 
- I transporten fra eget lager til kunde eller byggeplass vil det kunne oppstå svikt 
hvis sjåføren får utilstrekkelige opplysninger i ordreseddel om hvor varene skal 
leveres. Sjåføren er da avhengig å få tak i byggeleder eller selger for 
oppklaring. Det kan oppstå uklarhet om tidspunktet for levering, mengde og 
spesifikasjoner på varen som skal leveres. Unødig kjøring eller ekstratur på 
grunn av kommunikasjonssvikt eller dårlig planlegging resulterer også i økte 
kostnader. 
 
6.   Underleverandør 
- Hvis underleverandøren leverer for seint, leverer feil vare, feil mengde eller 
skadet vare blir resultatet lenger ventetid for kunden, noe som gir negative 
relasjoner til Odd Hansen AS. Hvis tømrere må utsette arbeidet på grunn av 
forsinkede leveringer og ikke har andre arbeidsoppdrag å starte på, betyr det 
unødige lønnsutgifter. 
 
Ut i fra denne inndelingen mente prosjektgruppen at det ble relativt enkelt å finne igjen de 
avkrysningsalternativene som var aktuelle for de ansatte alt etter hvilken funksjon de har i 
bedriften. Siden flere ansatte har vært med på å få frem momentene under idèdugnadsmøtene, 
vil avkrysningsalternativene være kjente for dem. 
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4.4.1 Registreringsskjema 
Registreringsskjemaet for kvalitetskostnader ble til slutt seende slik ut: 
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4.5 Spørreskjema 
Ved å bruke et spørreskjema når man en større gruppe mennesker enn ved å bruke intervju, 
samt at man unngår intervjueffekten, det vil si den påvirkningen intervjueren har på 
informanten. [7] Dessuten vil det i denne sammenheng være en fordel at informanten får litt 
betenkningstid før han svarer.  
 
Det ble valgt å bruke faste avkrysningsalternativer i spørreskjemaet, siden det vil gjøre 
analyseringsarbeidet av besvarelsene lettere. I tillegg er det mulig å supplere med utfyllende 
kommentarer i avkrysningsalternativene ”annet” og ”konkrete forbedringstiltak”.  
 
Prosjektgruppen vil undersøke om fokuset på kvalitetskostnader i bedriften Odd Hansen AS 
har ført til mer bevissthet blant de ansatte på området. Dessuten ønsker vi å få innspill fra de 
ansatte om hvilke årsaker de mener kan føre til kvalitetskostnader i deres arbeidssituasjon, 
samt hvilke konkrete forbedringstiltak man kan iverksette for å redusere disse kostnadene. 
Det er de ansatte som har fagkompetansen og vet best hvor skoen trykker. Det vil bli delt ut et 
spørreskjema til hver enkelt ansatt, like etter at registreringen av kvalitetskostnader i bedriften 
er avsluttet.  
 
5 Resultater 
 
Registreringen av kvalitetsavvik i Odd Hansen AS begynte 9. februar og ble avsluttet 2. april, 
og har foregått i alle avdelinger. I perioden ble det totalt registrert 126 kvalitetsavvik. Totale 
kvalitetskostnader endte på kr. 178.500.  
I handelsavdeling ble det registrert 62 avvik som representerer en kostnad på kr. 62.500. 
Prosjektavdeling har 25 innrapporterte avvik og en kostnad på kr. 34.500.  
Avdeling for privatbolig har 39 registrerte avvik, tilsvarende en kostnad på kr. 81.500. 
 
Videre ut over i kapittelet vil de totale resultatene blir presentert i form av grafer med 
kommentarer (fig.5a – 5c) og tabell (fig.5d).  
En vil også gå nærmere inn på de ulike prosessene, der en ser på hvilke hendelser som opptrer 
med størst frekvens og hva de utgjør i kostnader for bedriften. Spesielle problemområder vil 
bli trukket frem (kap.5.2). 
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5.1 Resultater totalt i bedriften 
 
Total kostnad for Odd Hansen AS 
 
 
Fig. 5a 
 
I Odd Hansens avdelinger ble det i perioden registrert totalt kr. 178.500,- i feilkostnader.  
I april ble det kun registrert kostnader i den første uken. Kostnadene er basert på 126 
innrapporterte hendelser. 
 
Årsaksfordeling totalt i Odd Hansens avdelinger 
 
 
Fig. 5b 
Grafen over viser hvordan årsakene til kostnadene er fordelt i forhold til hvilken prosess som 
utføres i alle avdelingene. Ut i fra statistikken er det salg/prosjektering som utmerker seg 
spesielt med de høyeste kostnadene i hele registreringsperioden, dette til tross for at denne 
prosessen står for ”kun” 15,1 % av hendelsene (fig.5d). Kostnader som oppstår i forbindelse 
med utkjøring av varer fra eget lager er også fremtredende. Det samme er kostnader som 
oppstår under arbeid på lager. Til sammen står utkjøringsfunksjonen og lagerfunksjonen for 
nesten 66 % av de innrapporterte hendelsene (fig.5d).  
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Total kostnad for Odd Hansens avdelinger 
 
 
Fig. 5c 
Kostnadene fordeler seg ganske forskjellig fra avdeling til avdeling. Privatbolig har de 
høyeste registrerte kvalitetskostnadene i hele perioden. Både for prosjekt og handel stiger 
kvalitetskostnadene i mars i forhold til februar, mens privatavdeling har en liten nedgang. 
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Fig. 5d Tabellen nedenfor beskriver i detalj hvilke kvalitetsavvik som ble registrert totalt. 
 
Hele bedriften       Antall 
% av 
totalt 
 antall 
Kr pr.  
Hendelse Kostn. tot 
% av total
 kostnad
Ikke sjekket reguleringsbestemmelser i forkant av engasjement 1 0,8 5000 5000 2,8
Unødig tegnearbeid / arkitektarbeid (ikke salg)   3 2,4 3000 9000 5,0
Feil / misforståelser i tegninger     4 3,2 2000 8000 4,5
Uteglemte elementer i priskalkyle     1 0,8 10000 10000 5,6
Må avvise kunde pga. kapasitetsproblemer (arbeidspress) 4 3,2 5000 20000 11,2
Feil i seksjonering-/konverteringsfasen (forsinkelser) 0 0,0 5000 0 0,0
Feil / mangler i teknisk beskrivelse (brosjyre el.likn.)   1 0,8 5000 5000 2,8
Feil utfylling av skjøte       0 0,0 5000 0 0,0
Manglende produktkunnskap - gir kunde feilinformasjon 0 0,0 2000 0 0,0
Oppgitt feil pris til kunde       5 4,0 2000 10000 5,6
SALG / PROSJEKTERING     19 15,1 44000 67000 37,5
Manglende oversikt over bestillte varer   2 1,6 1000 2000 1,1
Feil mengdeberegninger / materialliste   1 0,8 2000 2000 1,1
Feilfakturering pga. ufullstendige opplysninger  3 2,4 1000 3000 1,7
Feil spesifikasjoner i bestilling av trapper  0 0,0 5000 0 0,0
Feil spesifikasjoner i bestillling av ventilasjon  0 0,0 2000 0 0,0
Feil spesifikasjoner i bestillling av dragere  2 1,6 2000 4000 2,2
Feil spesifikasjoner i bestillling av vinduer/dører  1 0,8 1000 1000 0,6
Feil spesifikasjoner i bestillling av takstoler  0 0,0 10000 0 0,0
Feil spesifikasjoner i bestillling av takstein   1 0,8 2000 2000 1,1
BESTILLING / MATERIALLISTE / FAKTURERING 10 7,9 26000 14000 7,8
Ikke samsvar mellom utført arbeid og tegninger   1 0,8 2000 2000 1,1
Materiell for sent returnert fra byggeplass    1 0,8 1000 1000 0,6
Varer (dører, vinduer, trapp og lignende) skadet på byggeplass 3 2,4 2000 6000 3,4
Merkostnader som følge av endringer (arb.timer, materialforbr.) 1 0,8 2000 2000 1,1
Manglende returprovisjon i forbindelse med ekstrasalg 0 0,0 2000 0 0,0
Feil bruk av material på byggeplass     0 0,0 2000 0 0,0
Mangler / feil ved overlevering til byggherre   1 0,8 2000 2000 1,1
Forsinkelser i henhold til fremdriftsplan     0 0,0 10000 0 0,0
BYGGEFASE         7 5,6 23000 13000 7,3
Leting etter umerkede varer   8 6,3 500 4000 2,2
Tomt for lagervarer    11 8,7 1000 11000 6,2
Feil / unøyaktige spesifikasjoner på ordreseddel  27 21,4 500 13500 7,6
Varer gjenglemt på lager / uavhentede varer  2 1,6 1000 2000 1,1
Punktering / teknisk svikt (truck / kran)   1 0,8 2000 2000 1,1
Varer skadet på lager     0 0,0 2000 0 0,0
Skade ikke notert på fraktbrev (svikt mottakskontroll) 0 0,0 2000 0 0,0
LAGER          49 38,9 9000 32500 18,2
Manglende / feil mottaksadresse     8 6,3 1000 8000 4,5
Feil vare levert til byggeplass / kunde     12 9,5 1000 12000 6,7
Feil mengde levert til byggeplass / kunde   3 2,4 1000 3000 1,7
Betydelig skade på vare under transport fra lager   4 3,2 2000 8000 4,5
Unødvendig kjøring / ekstratur      6 4,8 1000 6000 3,4
Ikke tilgjengelig bil / tilhenger     1 0,8 1000 1000 0,6
Feil leveringstidspunkt       0 0,0 1000 0 0,0
UTKJØRING FRA EGET LAGER     34 27,0 8000 38000 21,3
Feil mengde levert    2 1,6 2000 4000 2,2
Mottatt skadet vare    3 2,4 2000 6000 3,4
Feil leveringstidspunkt    0 0,0 2000 0 0,0
Varer levert på feil adresse     2 1,6 2000 4000 2,2
UNDERLEVERANDØR       7 5,6 8000 14000 7,8
    Totalt antall rapporter: 126 Totale kostn.: 178500  
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5.2 Analyse av prosessene 
Ut fra de totalt 126 innrapporterte hendelsene, viser vi her fordelingen i prosent og kroner.   
Denne oversikten er relatert til de seks prosessinndelingene i registreringsskjemaet, og 
omhandler kvalitetsavvik totalt i bedriften. 
Problemområder vil bli kommentert under de respektive grafene. Dette er hendelser som 
utmerker seg spesielt, enten fordi de oppstår ofte, og/eller representerer høye kostnader.  
Tilsvarende grafisk fremstilling for hver avdeling inngår i vedlegg 3.  
 
Salg / prosjektering 
 
Hvor ofte opptrer hendelsene i prosent?
0,8
2,4
3,2
0,83,2
4,0
0,8
Ikke sjekket reguleringsbestemmelser i forkant av engasjement
Unødig tegnearbeid / arkitektarbeid (ikke salg)
Feil / misforståelser i tegninger
Uteglemte elementer i priskalkyle
Må avvise kunde pga. kapasitetsproblemer (arbeidspress)
Feil i seksjonering-/konverteringsfasen (forsinkelser)
Feil / mangler i teknisk beskrivelse (brosjyre el.likn.)
Feil utfylling av skjøte
Manglende produktkunnskap - gir kunde feilinformasjon
Oppgitt feil pris til kunde
 
 
15.1 % av alle innrapporterte kvalitetsavvik er knyttet til denne prosessen. 
I prosent er ”oppgitt feil pris til kunde” størst. ”Feil eller misforståelser i tegninger” og 
kostnader som kommer som konsekvens av å måtte avvise kunder utpeker seg deretter. 
 
 
Kostnader
kr 9 000
kr 8 000
kr 10 000
kr 20 000
kr 5 000
kr 10 000 kr 5 000
Ikke sjekket reguleringsbestemmelser i forkant av engasjement
Unødig tegnearbeid / arkitektarbeid (ikke salg)
Feil / misforståelser i tegninger
Uteglemte elementer i priskalkyle
Må avvise kunde pga. kapasitetsproblemer (arbeidspress)
Feil i seksjonering-/konverteringsfasen (forsinkelser)
Feil / mangler i teknisk beskrivelse (brosjyre el.likn.)
Feil utfylling av skjøte
Manglende produktkunnskap - gir kunde feilinformasjon
Oppgitt feil pris til kunde
Salg/prosjektering er den prosessen hvor kostnadene ved å gjøre feil er størst. 
Totalt er kr. 67 000 registrert her, noe som utgjør 37.5 % av alle registrerte kostnader.  
Det som forårsaker de største kvalitetskostnadene er å måtte avvise kunde pga. 
kapasitetsproblemer. Både ”oppgitt feil pris til kunde” og ”uteglemte elementer i priskalkyle” 
er hendelser som har medført kostnader på kr.10 000 hver. 
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Bestilling / materialliste / fakturering 
 
Hvor ofte opptrer hendelsene i prosent? 
1,6
0,8
2,4
1,6
0,8
0,8
Manglende oversikt over bestillte varer
Feil mengdeberegninger / materialliste
Feilfakturering pga. ufullstendige opplysninger
Feil spesifikasjoner i bestilling av trapper
Feil spesifikasjoner i bestillling av ventilasjon
Feil spesifikasjoner i bestillling av dragere
Feil spesifikasjoner i bestillling av vinduer/dører
Feil spesifikasjoner i bestillling av takstoler
Feil spesifikasjoner i bestillling av takstein
Kvalitetsavvikene i denne prosessen utgjør 7,9 % av totalen. 
Feilfakturering pga. ufullstendige opplysninger er registrert med høyest prosentandel i denne 
prosessen, fulgt av hendelser forbundet med manglende oversikt over bestilte varer, samt feil 
spesifikasjoner i bestilling av dragere. 
Kostnader
kr 2 000
kr 3 000
kr 4 000
kr 1 000
kr 2 000
kr 2 000
Manglende oversikt over bestillte varer
Feil mengdeberegninger / materialliste
Feilfakturering pga. ufullstendige opplysninger
Feil spesifikasjoner i bestilling av trapper
Feil spesifikasjoner i bestillling av ventilasjon
Feil spesifikasjoner i bestillling av dragere
Feil spesifikasjoner i bestillling av vinduer/dører
Feil spesifikasjoner i bestillling av takstoler
Feil spesifikasjoner i bestillling av takstein
 
”Feil spesifikasjon i bestilling av dragere” er den hendelsen som har høyest kostnad med  
kr. 4000. 
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Byggefase 
 
Hvor ofte opptrer hendelsene i prosent?
0,80,8
0,8
2,4
0,8
Ikke samsvar mellom utført arbeid og tegninger
Materiell for sent returnert fra byggeplass 
Varer (dører, vinduer, trapp og lignende) skadet på byggeplass
Merkostnader som følge av endringer (arb.timer, materialforbr.)
Manglende returprovisjon i forbindelse med ekstrasalg
Feil bruk av material på byggeplass
Mangler / feil ved overlevering til byggherre
Forsinkelser i henhold til fremdriftsplan
De registrerte hendelsene i denne prosessen representerer en andel på 5,6 % av totalen. 
Her er det ”varer (dører, vinduer, trapp og lignende) skadet på byggeplass” som er tre ganger 
så stor som de resterende hendelsene. 
 
 
 
Kostnader
kr 1 000
kr 2 000
kr 2 000 kr 2 000
kr 6 000
Ikke samsvar mellom utført arbeid og tegninger
Materiell for sent returnert fra byggeplass 
Varer (dører, vinduer, trapp og lignende) skadet på byggeplass
Merkostnader som følge av endringer (arb.timer, materialforbr.)
Manglende returprovisjon i forbindelse med ekstrasalg
Feil bruk av material på byggeplass
Mangler / feil ved overlevering til byggherre
Forsinkelser i henhold til fremdriftsplan
 
Kostnadene i forbindelse med ”skadet vare på byggeplass” er på kr. 6000 og utgjør dermed 
nærmere halvdelen av de totale kostnadene i denne prosessen.  
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Lager 
 
 
Hvor ofte opptrer hendelsene i prosent?
6,3
8,7
21,4
1,6 0,8
Leting etter umerkede varer
Tomt for lagervarer
Feil / unøyaktige spesifikasjoner på ordreseddel
Varer gjenglemt på lager / uavhentede varer
Punktering / teknisk svikt (truck / kran)
Varer skadet på lager 
Skade ikke notert på fraktbrev (svikt mottakskontroll)
På lager er 38,9 % av alle hendelsene totalt i bedriften registrert. ”Feil eller unøyaktige 
spesifikasjoner på ordreseddel” skiller seg mest ut, med en andel på over 21 %. Videre er det 
et problem at de går tomt for lagervarer og at ansatte må bruke unødvendig tid på å lete etter 
varer på lager. 
 
 
 
Kostnader
kr 4 000
kr 2 000
kr 2 000
kr 13 500
kr 11 000
Leting etter umerkede varer
Tomt for lagervarer
Feil / unøyaktige spesifikasjoner på ordreseddel
Varer gjenglemt på lager / uavhentede varer
Punktering / teknisk svikt (truck / kran)
Varer skadet på lager 
Skade ikke notert på fraktbrev (svikt mottakskontroll)
 
Kostnadene for lagerprosessen utgjør bare 18,2 % av totalen, selv om det er denne prosessen 
som har de fleste innrapportert kvalitetsavvik totalt sett. ”Feil eller unøyaktige spesifikasjoner 
på ordreseddel” er den hendelsen som i sum forårsaker de høyeste kostnadene med kr.13.500. 
Hendelsen ”tomt for lagervarer” står for kostnader på kr.11 000. 
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Utkjøring fra eget lager 
 
  
 
Hvor ofte oppstår hendelsene i prosent?
6,3
9,5
2,4
3,2
4,8
0,8
Manglende / feil mottaksadresse
Feil vare levert til byggeplass / kunde
Feil mengde levert til byggeplass / kunde
Betydelig skade på vare under transport fra lager
Unødvendig kjøring / ekstratur 
Ikke tilgjengelig bil / tilhenger
Feil leveringstidspunkt
 
 
27 % av de totalt innrapporterte hendelsene kan relateres til prosessen utkjøring fra eget lager. 
”Feil vare levert til byggeplass eller kunde” skjer oftest, men også ”manglende eller feil 
mottaksadresse” og ”unødvendig kjøring/ekstratur” er sterkt representert.  
 
 
Kostnader
kr 8 000
kr 8 000
kr 6 000
kr 3 000
kr 12 000
kr 1 000
Manglende / feil mottaksadresse
Feil vare levert til byggeplass / kunde
Feil mengde levert til byggeplass / kunde
Betydelig skade på vare under transport fra lager
Unødvendig kjøring / ekstratur 
Ikke tilgjengelig bil / tilhenger
Feil leveringstidspunkt
 
 
”Feil vare levert til byggeplass” har den høyeste kostnaden med kr.12.000. Vi ser at 
”betydelig skade på vare under transport fra lager” er representert få ganger, men koster mye 
pr. hendelse og får en sluttsum på kr. 8.000. Den samme kostnaden medfører hendelsen 
”manglende eller feil mottaksadresse”. 
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Underleverandør 
 
Hvor ofte opptrer hendelsene i prosent?
1,6 1,6
2,4
Feil mengde levert
Mottatt skadet vare
Feil leveringstidspunkt
Varer levert på feil adresse
 
Hendelser i forbindelse med denne prosessen utgjør 5,6 % av totalen. 
”Mottatt skadet vare” er den hendelsen som forekommer flest ganger (2,4%). 
  
 
Kostnader
kr 4 000
kr 6 000
kr 4 000 Feil mengde levert
Mottatt skadet vare
Feil leveringstidspunkt
Varer levert på feil adresse
Det er hendelsen ”mottatt skadet vare” som medfører den høyeste kvalitetskostnaden med  
kr. 6.000.   
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5.3 Resultater fra spørreundersøkelsen 
I etterkant av registreringsperioden ønsket prosjektgruppen å foreta en enkel og kortfattet 
spørreundersøkelse. Hensikten var å kartlegge oppslutningen i registreringsperioden, samt at 
de ansatte skulle få muligheten til å komme med eventuelle forbedringsforslag. 
 
Det ble levert ut spørreskjema til alle ansatte i uke 14, med svarfrist til uke 16 (vedlegg 5). 
For å få inn flest mulig skjemaer, ble den endelige fristen forlenget med en uke. 
Spørreskjemaet ble besvart av 65 % av de ansatte i bedriften. 
 
 
Spørsmål 1: 
I flere av besvarelsene var det krysset av for at den ansatte jobber i flere avdelinger, 
prosjektgruppen valgte å legge disse svarene inn i samtlige avdelinger det var krysset av for. 
Histogrammene vil dermed vise tendenser for hver avdeling. 
 
 
Spørsmål 2: 
Har du fylt ut registreringsskjema for kvalitetskostnader?
0
2
4
6
8
10
12
14
ja nei ja nei ja nei
Prosjekt Privatbolig Handel
 
Det var et stort flertall som hadde benyttet seg av registreringsskjemaet. 
Avdeling for handel har hatt størst engasjement når det gjelder utfylling av 
registreringsskjemaer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Kartlegging og måling av kvalitetskostnader              
Hovedprosjekt ingeniørfag våren 2004 
Studie: Helse, miljø og sikkerhet 
Side 31 av 47 
 
Spørsmål 3: 
Er du blitt mer bevisst på kvalitetskostnader i det daglige 
arbeidet i løpet av registreringsperioden?
0
2
4
6
8
10
12
ja nei ja nei ja nei
Prosjekt Privatbolig Handel
 
Det er flest ansatte i handelsavdelingen som er blitt mer bevisst på kvalitetskostnader, og kun 
et fåtall har samme oppfatning som før registreringen. Det er motsatt tendens i 
prosjektavdelingen, flertallet er ikke blitt mer oppmerksomme på kvalitetskostnader. I 
privatbolig er det en nokså jevn fordeling mellom de som er blitt mer bevisste og de som ikke 
er blitt påvirket i positiv retning.   
 
Spørsmål 4: 
Hva mener du er årsaken(e) til at det oppstår kvalitetskostnader i din arbeidssituasjon?
0
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Prosjekt Privatbolig Handel
For høyt arbeidspress
Mangelfull opplæring
Manglende ansvarsfølelse
Forsinket leveranse
Unødvendig dødtid
Kommunikasjonssvikt / misforståelse 
Annet
 
På dette spørsmålet var det mulig å krysse av for flere alternativer. 
Kommunikasjonssvikt/misforståelser gir størst utslag i alle avdelingene. Det viser at 
manglende kommunikasjon er et problem i hele bedriften. Manglende ansvarsfølelse er også 
en årsak til kvalitetskostnader i samtlige avdelinger, med klar hovedvekt i handelsavdelingen. 
Besvarelser fra ansatte i alle avdelingene mener også at for høyt arbeidspress kan føre til 
kvalitetskostnader. 
I prosjekt og privatbolig forekommer det noe unødvendig dødtid. 
Svarene viser at forsinket leveranse kan føre til kvalitetskostnader i avdeling for privatbolig 
og handel. Dette har ikke vært et problem i prosjektavdelingen.  
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Spørsmål 5: 
Hvilke tiltak mener du kan redusere kvalitetskostnadene?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Prosjekt Privatbolig Handel
Bedre opplæring
Bedre rutiner/prosedyrer for arbeidsutførelse
Bedre samarbeid med leverandører
Bedre vedlikeholdsrutiner av verktøy/utstyr
Bedre planlegging
Mer aktiv ledelse
Motivasjon og holdningsendring
 
Også på dette spørsmålet var det mulig å krysse av for flere alternativer. 
Av besvarelsene ser man at bedre planlegging og bedre rutiner/prosedyrer for arbeidsutførelse 
er foreslått som tiltak for å redusere kvalitetskostnadene i samtlige avdelinger. Motivasjon og 
holdningsendring er et tiltak som nevnes i alle avdelingene, spesielt i avdeling for handel.  
 
Under dette spørsmålet var det mulig å skrive konkrete forbedringsforslag. Ingen av 
spørreskjemaene var utfylt på dette punktet.    
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6 Diskusjon 
6.1 Verktøy og metode 
6.1.1 Idèdugnadsmøter 
Idèdugnadsmøtene ble vel gjennomført og fungerte etter hensikten. Atmosfæren under 
møtene var uformell, og det kom frem mange momenter som ga et godt grunnlag for 
utformingen av registreringsskjemaet for kvalitetskostnader. Prosjektgruppen ser i etterkant at 
det hadde vært en fordel å informere deltakerne mer på forhånd, for eksempel sendt ut en 
innkallelse med informasjon om det som skulle skje. Da ville de ansatte hatt muligheten til å 
sette seg inn i metoden og møte mer forberedt.  
6.1.2 More Communication AS 
Erfaringene ved bruk av analyseverktøyet ”Profit” til firmaet More Communication AS har 
vært positive. Profilen er enkel og brukervennlig og rapportene greie.  Menyene er 
oversiktelige og registreringen enkel å gjennomføre. Kun mindre grad av opplæring var 
nødvendig før bruk. Det etterlyses imidlertid rapporter som viser frekvens og 
kostnadsresultater for hver enkelt hendelse, altså en større detaljeringsgrad. For å analysere de 
ulike hendelsene har prosjektgruppen fremstilt egne rapporter i form av kakediagrammer i 
Microsoft Excel (kap. 5.2. og vedlegg 3). Det må presiseres at den versjonen av systemet vi 
har fått til disposisjon under prosjektet kun er en demo-utgave. Fra More Communication 
opplyses det at slike funksjoner kan skreddersys til kunden som kjøper systemet. Slik 
prosjektgruppen ser det, er systemet et brukervennlig verktøy dersom bedrifter ønsker 
informasjon om hvilke kostnader avvik medfører og hvor i organisasjonen de opptrer. 
6.1.3 Spørreundersøkelse 
Før arbeidet med kvalitetskostnader og registrering av disse kom i gang, var de fleste ansatte 
lite kjent med emnet kvalitetskostnader og forbedringspotensialet det kunne innebære. 
Prosjektgruppen fant det derfor interessant å gjøre en undersøkelse etter endt 
registreringsperiode for å finne ut om de ansatte har endret sin oppfatning om emnet. Det var 
også interessant om resultatet ville vise at registreringene i perioden har gjort ansatte klar over 
forbedringsmulighetene i den enkelte avdeling. 
 
Valg av fremgangsmåte falt på spørreskjema. Denne metoden ble foretrukket for å la ansatte 
være anonyme, og dermed stå fritt til å skrive egne forbedringsforslag. Alternativet ville vært 
avdelingsvise møter ledet av prosjektgruppen.   
 
Oppslutningen om spørreundersøkelsen ble på 65 %, dette er bra, men med små tiltak mener 
prosjektgruppen svarprosenten kunne vært enda bedre. Ansatte kunne vært bedre informert og 
forberedt på undersøkelsen, gjerne i form av et kort møte i forkant. Dermed hadde ansatte fått 
tid til å tenke gjennom forslag til forbedringer i egen arbeidssituasjon. Prosjektgruppen har 
også fått indikasjoner på at enkelte reserverte seg mot å fylle ut egne forbedringsforslag på 
grunn av de gjennomsiktige forholdene i bedriften. Argumentasjonen gikk på at slik 
informasjon kan bli oppfattet som kritikk av kollegaers arbeidsmetode eller holdning. 
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6.1.4 Kvalitetssystemet 
Odd Hansen har i sitt kvalitetssystem en kvalitetsmålsetting som innebærer å oppnå riktig 
kvalitet og et godt arbeidsmiljø for de ansatte. For at et kvalitetssystem skal være 
hensiktsmessig er det viktig at dette implementeres for aktiv bruk i bedriften. I Odd Hansen er 
ikke alle ansatte klar over innholdet i kvalitetssystemet. Deltagelse av ansatte i utforming av 
eksakte og målbare mål er viktig. Bedriftens belønningssystem i form av bonusordning kan 
være en god motivasjonsfaktor for den enkelte ansatte. 
 
Dokumenterte rutiner og prosessoversikter bidrar til bevisstgjøring om hvordan de enkelte 
arbeidsprosessene skal foregå. Utviklingen har vist at dokumenterte rutiner og systematiske 
kontrolltiltak ikke alltid er nok. Det hjelper ikke mye å ha fine papirsystemer dersom den 
enkelte ikke tar hensyn til dem i de daglige små beslutningene som må tas. Dette er et 
ledelsesansvar. 
Kvalitetssystemet inneholder prosedyrer i form av arbeidsbeskrivelser for tømrerarbeid, 
sjekklister og toleransekrav. Selv om ikke alle ansatte er kjent med det totale innholdet i 
kvalitetssystemet, benyttes sjekklister og gjennomgåelse av disse blant annet av byggleder og 
tømrerne. 
 
6.2 Diskusjon av kostnadsresultater 
Dagens eiere av Odd Hansen AS overtok i 1994 en uoversiktlig bedrift med manglende 
inntjening. Det måtte til grunnleggende omlegginger av driften for å snu denne trenden. I dag 
fremstår bedriften som et veldrevet foretak med stor aktivitet og høy omsetning. Ledelsen 
mente da også at kvalitetskostnadene var svært lave i bedriften. Utfordringen for 
prosjektgruppen ble derfor å forsøke å dokumentere at selv om en bedrift drives strukturert og 
godt, vil det nødvendigvis finnes kvalitetskostnader i organisasjonen.  
 
Prosjektgruppen fikk totalt inn 126 registrerte kvalitetsavvik i perioden. Det ble registrert 62 
skjema i handelsavdelingen, 39 i privatbolig og 25 i prosjekt. Man kan likevel ikke slå fast at 
ansatte i handelsavdelingen gjør så mange flere feil enn ansatte i de to andre avdelingene. De 
som arbeider i handelsavdelingen kan ha hatt et større engasjement og vært flinkere til å 
rapportere.  
  
Selv om handelsavdelingen har flest rapporterte forhold, er det privatbolig som har de høyeste 
kostnadene med kr.  81.500. I handelsavdelingen er kostnadene kr. 62.500 og for prosjekt er 
de kr. 34.500. De aller fleste hendelser fra handel har opphav i feil som blir gjort på lager eller 
i forbindelse med utkjøring fra eget lager. Dette er mindre kostbare hendelser. 
For privatbolig er det notert hele 12 skjema i fasen for salg/prosjektering, og dette er kostbare 
feil som utgjorde kr. 50.000. For prosjekt er det registrert feil i samtlige prosesser, men med 
hovedvekt på lager og utkjøring fra eget lager. 
 
Kvalitetskostnadene er i løpet av registreringsperioden på åtte uker kommet opp i kr. 178.500. 
Regner vi dette om i kostnader pr. år, vil dette tilsvarer et estimert beløp på kr. 1.160.250.  
Odd Hansen AS har en omsetning på ca. 70 mill. årlig. Det vil si at de kvalitetskostnadene vi 
har registrert og estimert oss frem til utgjør 1.7 % av omsetningen. Hvis prosjektgruppen 
tolker resultatet direkte, må denne prosentandelen anses som veldig lav. Dette med bakgrunn i 
at aktuell teori på området (Juran), tilsier at kvalitetskostnader som regel utgjør mellom  
15-20 % av den totale omsetning i de fleste bedrifter. 
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6.2.1 Årsaksfaktorer til de lave kvalitetskostnadene 
Årsakene til at kvalitetskostnadene i Odd Hansen AS er så lave kan ha bakgrunn i flere 
faktorer. For det første kan resultatet bekrefte at firmaet faktisk er veldig gode på kvalitet. 
Dette kan ha sin bakgrunn i at firmaet bygger på lange tradisjoner og har erfarne og dyktig 
medarbeidere. Det er et godt tegn at bedriften har liten turnover og et stabilt lavt sykefravær. 
Gjennom samtaler med de ansatte, både enkeltvis og i felles møter, har vi fått 
tilbakemeldinger på at det gjøres få feil i bedriften. Selgere og byggledere benytter seg i 
utstrakt grad av sjekklister og prosedyrer når materialer skal bestilles, ved utfylling av 
søknader og ved etterkontroll. 
 
Det kan også være at ansattes forhåndsoppfatning om at få feil gjøres, har hindret dem i å se 
klart når utfylling av registreringsskjemaet var nødvendig.  
 
Registreringsskjema inneholder de hendelser som oftest vil oppstå i bedriften, og dermed er 
det en del kostnader som faller utenom og ikke blir registrert. Det blir ikke riktig å 
sammenligne et beløp som ikke inneholder alle avvik opp mot en teori der alle 
kvalitetskostnader i bedriften er medregnet. 
  
Tidspunktet for registreringen foregikk i en periode med relativ lav aktivitet for bedriften og 
dermed vil det oppstå færre feil enn i en hektisk periode. De ansatte har et rolig arbeidstempo 
der de får utført arbeidsoppgavene mer korrekt. I en hektisk og krevende jobbsituasjon vil det 
bli gjort flere feil. Det kan skyldes at ansatte tar snarveier om prosedyrer, samt at det blir 
mindre tid til kommunikasjon mellom ansatte. 
 
Kostnad for hver enkelt hendelse ble satt av daglig leder og skal gjenspeile et gjennomsnittlig 
beløp av avviket. Muligens er prisen satt for lav for enkelte hendelser. Det er svært vanskelig 
å sette en nøyaktig kostnad, siden kostnaden kan variere innefor et vidt spekter. Som et 
eksempel kan hendelsen ” må avvise kunde pga. kapasitetsproblemer (arbeidspress) ”, koste 
bedriften alt fra noen få kroner til provisjon av et hussalg i ytterste konsekvens. Denne 
kostnaden ble satt til kr. 5.000 i vårt prosjekt. 
  
Registreringsskjema for kvalitetskostnader ble levert ut til byggvareutsalget på Kvala nesten 
to uker for seint. Det ville nok kommet inn noen flere skjemaer om de hadde vært levert til 
riktig tidspunkt. Dessuten kom det frem under samtale med enkelte tømrere, at de ikke hadde 
mottatt registreringsskjema som avtalt. Prosjektgruppen mener at byggeledere kunne fulgt 
bedre opp, med å levere ut skjemaer og gi informasjon videre til tømrere. 
 
Det er mest sannsynlig at sluttbeløpet er i underkant av det som virkelig finnes i bedriften 
vurdert ut i fra mulig underrapportering. Fra spørreundersøkelsen er det en del som svarer at 
de ikke har fylt ut registreringsskjema. Det er flest fra privatboligavdeling som oppgir at de 
ikke har registrert kvalitetskostnader (kap.5.3).  
 
En annen mulig årsak til det lave nivået for kvalitetskostnadene kan være Hawthorn-effekten. 
Denne effekten opptrer som resultat av undersøkelsen i seg selv. Deltakerne vet at de blir målt 
og derfor skjerper de seg for å unngå feil i registreringsperioden. Når forsøket er over 
opphører virkningen. [11] 
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Kostnad pr. uke – Odd Hansen AS(w) - Odd Hansen AS 
 
 
 
 
 
Ved å studere kostnadene for avdelingene pr. uke, ser man at det ble registrert høyest sum den 
første uken i registreringsperioden. Da hadde det nylig blitt arrangert et allmannamøte, og 
engasjementet var stort og de ansatte viste innsatsvilje. De to neste ukene ble det registrert 
færre kostnader totalt i bedriften. Muligens avtok engasjementet hos ledelsen. Det er viktig at 
lederpersoner har positiv innstilling og bidrar til motivasjon nedover i linjen. Prosjektgruppen 
har fått tilbakemeldinger om at rutiner er innskjerpet underveis, slik at enkelte avvik blir 
unngått. Dette går på at ordresedler blir fylt ut korrekt og nøyaktig. 
 
Mulig underrapportering og øvrige nevnte forhold som kan ha hatt innvirkning på resultatet, 
gjør at man kan multiplisere de årlige estimerte kostnadene på kr. 1.160.250 med en faktor på 
2, gjerne 3. Dette gjør at årlige kvalitetskostnader kommer opp på et nivå mellom kr. 
2.320.500 og  kr. 3.480.750. Et slikt resultat ville tilsi at kvalitetskostnadene utgjør 3.3 % - 5 
% av omsetningen på 70 mill. Dette mener prosjektgruppen antakelig er et mer realistisk 
resultat. Uansett er det snakk om store kostnader som ved enkle tiltak kunne vært unngått. 
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6.2.2 Hva driver kostnadene frem? 
Selv om kvalitetskostnadene er gjennomgående lave i bedriften, bør ordtaket ”penger spart er 
penger tjent” få innpass. Skal en bedrift redusere sine kvalitetskostnader må det vurderes hva 
som er årsakene til at kostnadene oppstår. Fra spørreundersøkelsen mener et flertall av de 
ansatte at årsakene til kvalitetskostnadene i Odd Hansen kan ha bakgrunn i 
kommunikasjonssvikt/misforståelser, manglende felles prosedyrer og høyt arbeidspress.  
Det at den enkelte ansatt ikke tar tilstrekkelig ansvar er også nevnt som et problem. 
I resultatene ser vi at en hendelse som skjer ofte, ”feil/unøyaktige spesifikasjoner på 
ordreseddel”, kan ha flere bakenforliggende årsaker. Det eksisterer ingen prosedyrer for 
hvordan ordresedler skal fylles ut korrekt. Fakturering mottar i enkelte tilfeller håndskrevne 
lapper istedenfor ordreseddel. Er det travelt på lager har det en tendens til å forekomme 
ufullstendig utfylling. Det finnes heller ingen kopi av ordreseddel, mister en originalen har en 
ikke grunnlag for å få fakturert kunden. 
 
Kommunikasjon og ansvarsfølelse er manglende i tilfeller hvor bedriften går tom for 
lagervarer og tilfeller der feil vare blir levert ut til kunde/byggeplass. Ansatte gir enkelte 
ganger ikke beskjed når det begynner å tømmes på lageret. Når dette er definert som alles 
ansvar, blir det fort slik at ingen tar dette ansvaret – det forventes at ”andre ordner opp”. 
 
Hensikten med en diskusjon av årsakene til kvalitetsavvik er ikke å ta for seg alle hendelsene, 
men å se etter fellestrekk. Årsaker som for høyt arbeidspress, manglende rutiner og for dårlig 
planlegging fører til mange kvalitetsavvik, blant annet at en i enkelte tilfeller må avvise 
kunder eller oppgir feil pris til kunde.  
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6.3 Oppsummering av prosjektet 
I sluttfasen av prosjektet er tiden inne for å gjøre en vurdering på hvorvidt formålet med 
prosjektet er nådd. Har vår metode for å kartlegge og registrere kvalitetskostnader vært 
effektiv? Hva kunne vi gjort annerledes? Har Odd Hansen AS fått noe igjen for vårt arbeid? 
Prosjektgruppen mener at prosessen med idèdugnadsmøter og samtaler både enkeltvis og 
samlet med de ansatte i Odd Hansen AS har økt bevisstheten om at det gjøres feil i 
organisasjonen. Dette går også frem av spørreundersøkelsen (kap.5.3).  
Foruten at det fremkom konkrete eksempler på avvik som går igjen i de ulike prosessene, har 
møtene vært med på å sette i gang en diskusjon rundt svake punkt som kommunikasjon, 
tilgjengelighet og ulik arbeidspraksis som kan føre til misforståelser. Det har vært snakk om 
manglende ansvarsfølelse og ellers om små eller større irritasjonsmomenter som opptrer i den 
enkeltes arbeidshverdag. Det har også vært diskutert enkle løsninger på disse problemene 
under samtalene. Ledelsen har uttalt at diskusjonene har vært nyttige og allerede gitt resultater 
i form av at de ble oppmerksom på problemområder som ikke har fått fokus tidligere.  
 
Resultatet av målingene i perioden viser at Odd Hansen AS har betydelige kostnader i 
forbindelse med feil som blir gjort i de ulike prosessene. Det er mye sannsynlig at 
kvalitetskostnadene for bedriften ligger mellom 2-3 mill. årlig og utgjør en betydelig kilde til 
resultatforbedring. 
 
I etterkant ser vi at prosjektet nok ble ”tredd litt nedover hodet” på de ansatte. Det ideelle 
hadde vært å bruke tiden i forkant av registreringsperioden mer optimalt i forhold til 
informasjon og opplæring av de ansatte i begrep, metodikk og formålet med prosjektet. 
Forståelsen for kvalitetskostnader og bevissthet om at slike analyser er hensiktsmessige 
krever at de involverte får tid til å la informasjonen synke inn. Motivasjon i forkant av et slikt 
prosjekt er alfa omega for at det skal bli vellykket. Gevinsten for den enkelte ansatt burde 
også i større grad vært presisert for å øke motivasjonen, nemlig at fokus på å redusere 
feilkostnader gir større overskudd og større bonusutbetaling. Underveis i 
registreringsperioden burde det vært avholdt flere møter med de involverte nøkkelpersonene 
for å holde ”trykket” oppe. I etterkant ser prosjektgruppen at ikke alle involverte har hatt det 
samme engasjementet for prosjektet.  
Alt i alt mener prosjektgruppen at formålet med prosjektet er nådd, men at det anbefales for 
liknende prosjekter å bruke mer tid på informasjon, oppdatering og tilbakemelding til 
bedriften gjennom alle faser av prosjektet. 
 
Prosjektgruppen selv har fått verdifull erfaring med det å bruke ulike analyseverktøy for å 
kartlegge, registrere og analysere kvalitetskostnader. Vi har oppnådd en økt forståelse for hva 
begrepet kvalitetskostnader innebærer og hvordan bedrifter kan bli bedre ved å utnytte den 
informasjonen analyser av slike kostnader gir. 
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7 Forbedringsforslag 
 
Prosjektgruppen ønsker å komme med mulige forbedringsforslag i bedriften, der de fleste 
tiltakene krever minimal investering i kapital. I mange tilfeller er det nok å få felles 
prosedyrer og endre holdninger, slik at ansatte tar mer ansvar for eget arbeid. De ansattes 
forslag som kom frem av spørreundersøkelse, momenter fra idèdugnadsmøter, samt 
prosjektgruppens egne vurderinger ligger til grunn for forbedringsforslagene. Det er viktig å 
påpeke at registreringsresultatene som fremkom i perioden gir et litt for svakt grunnlag til å 
trekke endelige konklusjoner. Registreringene viser allikevel tendenser og gir bedriften 
indikasjoner på hvor en har forbedringspotensialer. Prosjektgruppen har tatt utgangspunkt i de 
hendelsene som skjer oftest, og/eller medfører de høyeste kostnadene. 
 
 
Unødvendig tegnearbeid 
I et byggefirma som har privathusbygging som et av hovedsatsingsområdene, vil det 
nødvendigvis oppstå tilfeller der en bruker tid og ressurser på analyser og tegnearbeid uten at 
det resulterer i salg. Kostnaden for Odd Hansen AS blir fort stor i slike tilfeller. Det bør 
vurderes å fakturere kunden for arkitektarbeidet, noe som ikke blir gjort i dag. 
 
 
Feil og misforståelser i tegninger  
Odd Hansen AS har gode prosedyrer og rutiner for å involvere berørte parter i gjennomgang 
av tegninger. Registreringsresultatet viser imidlertid at feil blir gjort på dette området. 
Dette er feil som kan unngås hvis en bruker tilstrekkelig tid til å kommunisere med de 
involverte parter. Denne kommunikasjonen må foregå kontinuerlig gjennom byggeprosessen 
for å unngå misforståelser som kan resultere i store kostnader.   
Gjennomgang mellom byggeleder og underleverandører som rørleggere, elektriker, 
kjøkkenmontør og murere, er med på å sikre felles forståelse. Kvaliteten på tegningene bør 
kvalitetssikres av byggeleder og tømrere i samarbeid, og uklarheter avklares på et tidlig 
tidspunkt. Kostnader som følge av feil i tegninger vil fort føre til store og omfattende 
kostnader senere i byggeprosessen dersom de ikke blir oppdaget på et tidlig tidspunkt. 
Oppfølging av tegninger og samsvar mellom tegninger og utført arbeid må derfor være en 
prioritert kvalitetsaktivitet i bedriften. Å sette av tid i denne fasen til kommunikasjon vil 
derfor være en god investering.  
 
 
Uteglemte elementer i priskalkyle 
Denne hendelsen har bare inntruffet en gang, men det er en svært kostbar feil som utgjør en 
kostnad på kr. 10.000. Ansatte som er knyttet til dette arbeidet, må ta seg tid til å 
dobbelsjekke at alle materialspesifikasjoner er med i priskalkylen. Dessuten bør en nøytral 
person, for eksempel daglig leder, godkjenne priskalkylen før den presenteres for kunden. 
 
 
Må avvise kunde pga. kapasitetsproblem (arbeidspress) 
Det å miste et salg på grunn av at en ikke er tilgjengelig for kunde kan i ytterste konsekvens 
bety at bedriften går glipp av et husprosjekt. Kunder som føler seg nedprioritert vil ofte bli 
negative ambassadører for bedriften. Kunder skal føle seg godt mottatt selv om det er travle 
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perioder. For å sikre dette må selgere ta ansvar for å gi beskjed til resepsjon når de ikke er 
tilgjengelige, og hvor de eventuelt kan nås – enten på bygget eller over telefon.  
Stikkordet er tilgjengelighet. Dersom selger ikke kan nås, må kunden få tilbud om å bli 
kontaktet ved første anledning for avtale om møte. Fremmøtte kunder bør prioriteres fremfor 
telefonkunder. I travle perioder som følge av sesongsvingninger bør bedriften vurdere å ta inn 
ekstrahjelp. Dataverktøyet SuperOffice har en dagbokfunksjon hvor den enkelte kan notere 
ned sine daglige avtaler. Dersom dette systemet utnyttes til fulle, vil det være enklere å holde 
oversikt over når selger er tilgjengelig for kunde. Alle tegn på manglende kommunikasjon og 
kontroll kan av kunden oppfattes som useriøst.  
 
 
Oppgitt feil pris til kunde 
For å unngå at kunden får oppgitt feil pris bør oppdaterte prislister ligge lett tilgjengelig både 
elektronisk og manuelt i egen perm, f.eks i resepsjon. En person bør ha ansvaret for å 
oppdatere prislister. De som har ansvar for kundebehandling bør ha kjennskap til alle 
rabattordninger. Dersom en er usikker på pris, er det bedre å be kunden om å få sjekke opp 
prisen fremfor å gi feil pris. Det bør opprettes felles rutiner for hvordan en oppgir pris til 
kunde. 
 
 
Leting etter (umerkede) varer 
For at varer skal være lett gjenfinnbare på lager må merkingen av varene være tilstrekkelig. 
Det må stilles krav til leverandør om at bestilte varer merkes med ordrenummer, bestillers 
navn (hos Odd Hansen), samt kundens navn før utsendelse.   
De ansatte har gitt tilbakemeldinger på at det ikke gis entydige beskjeder til lageret, det 
etterlyses et fast oppsett. Hver mann har sin egen metode, noe som fort fører til feil og 
misforståelser. Kommunikasjonssvikt mellom lager og bestiller hos Odd Hansen kan føre til 
at mottatte varer blir liggende på lager unødvendig lenge før kunde får varen. Det er 
manglende rutiner for å gi beskjed om varemottak. Det bør utarbeides arbeidsprosedyrer der 
lagermedarbeidere følger opp hvert ankommet vareparti. Det må påpekes at den som bestiller 
varen også har ansvar for oppfølging. Programvaren SuperOffice er et utmerket verktøy for å 
bedre oversikten over hvilke varer som er bestilt og når de ventes inn. Målet må være at alle 
med ansvar for å bestille varer bruker dette systemet aktivt. 
 
En idè for å forbedre kommunikasjonsflyten mellom for eks. byggeleder og lager kan være å 
avholde korte morgenmøter der en i løpet av en mindre samtale går inn på hvilke ordre som 
ventes inn – hvilke prosjekter som pågår – hva som forventes levert til tømrer i løpet av dagen 
osv.  
 
Hensiktsmessig inndeling av lageret og et ryddig lagerlokale bedrer oversikten. Spesialbestilte 
varer bør plasseres på eget område og følges ekstra nøye opp. Dette er som regel kostbare 
produkter som det er en fordel å få levert og fakturert ut raskt. Dersom varer som ikke er 
merket ankommer, bør lagermedarbeider finne ut hvem som har bestilt varene før det går for 
lang tid. Stikkord som går igjen: kommunikasjon og ansvarsfølelse. 
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Tomt for lagervarer 
Odd Hansen AS har ekspandert driften de siste årene og har en stadig økende omsetning. Slik 
prosjektgruppen ser det bør bedriften vurdere å innføre et elektronisk styrt lagersystem.  
Dersom dette ikke blir aktuelt, er det viktig å ha gode manuelle rutiner for lagerstyring. 
Ansvaret for å gi beskjed når lagerbeholdningen minker må nedfelles i stillingsbeskrivelsen til 
de aktuelle arbeidstakere. I tillegg bør det utformes en prosedyre for hvordan dette skal gjøres 
for å sikre enhetlig arbeidsutførelse. Ansatte har fremmet ideen om å ha en liste hengende lett 
synlig på lager der det noteres for varer som må bestilles. Denne følges opp og krysses av 
etter hvert som bestilling er foretatt. En person bør ha hovedansvaret for bestilling av 
lagervarer. Kommunikasjon mellom byggeledere/selgere og lager er viktig.  Det bør 
informeres om hvilke ordrer som forventes i nærmeste fremtid. Alle har ansvar for å gi 
beskjed når store kvanta blir solgt. Planlegging av aktiviteter er et stikkord her. 
Plassering av varene på faste plasser gir bedre oversikt. Lagerplass må merkes med varens 
spesifikasjon. Alle må gjøres kjent med plasseringene og flytting av varer bør unngås. 
Ryddige lagerlokaler gir et positivt inntrykk på kunder som handler direkte fra lager. 
 
 
Feil/unøyaktige spesifikasjoner på ordreseddel 
Ordresedler blir skrevet for hånd og i enkelte tilfeller kan det være et problem å tyde 
håndskriften. Dette ville man unngått hvis opplysningene ble lagt inn på data. Det er viktig at 
hver enkelt ansatt er svært nøyaktig med utfyllingen og tar ansvar for eget arbeid. De ansatte 
bør følge en felles prosedyre for utfyllingen og dessuten ta seg tid til å kontrollere at alle 
spesifikasjoner er med. Vedkommende som har fylt ut ordreseddelen bør signere denne slik at 
det blir lettere å få tak i ytterligere informasjon om nødvendig. 
 
 
Manglende/feil mottaksadresse 
Når bestilte varer ankommer bedriftens lager, bør det alltid sjekkes at mottakeres navn og 
adresse er korrekt. I de tilfeller dette er mangelfylt skal feilen rettes opp straks og riktig 
adresse skal føres på ordreseddel. All informasjon skal være korrekt før utkjøring fra 
bedriftens lager, og sjåførene må også kontrollere pakksedlene for fullstendige opplysninger. 
Det ville vært en fordel for virksomheten å ha en kopi av pakkseddelen. Disse burde blitt 
oppbevart i en egen perm. 
 
 
Feil vare levert til byggeplass/kunde 
Det må være en god og kontinuerlig kommunikasjon mellom byggeleder, tømrer og lager. 
Man må planlegge hvilke materialer som trengs på byggeplassen og under lasting må man ta 
seg tid til å kontrollere lasten opp mot bestillingen slik at rett vare blir levert. Ansatte har gitt 
uttrykk for at bedriften burde hatt utkjøringslister. Når varene er utkjørt, bør de ansatte på 
lageret og selger/byggeleder krysse av på listen. Da kunne man enkelt sjekke hvilke 
materialer som er levert og om alt er levert. Dersom alt ikke blir levert, skal det skrives en 
avviksmelding. Denne må byggeleder få og det må sendes kopi til tømrer slik at han vet hva 
han mangler. Prosedyre bør utarbeides. 
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Betydelig skade på vare under transport fra lager 
Bedriften må sette krav til leverandør om å emballere varene bedre og da spesielt dører, siden 
det erfaringsmessig ofte opptrer skader på slike produkt. Det tar ekstra tid når man må sende 
skadet vare i retur, og det kan medføre videre forsinkelser i byggeprosessen. Det er svært 
viktig at mottaker som kontrollerer varene er oppmerksom på skadet emballasje og at 
eventuell skade blir notert på fraktbrevet. Dersom dette ikke blir gjort er det Odd Hansen AS 
som får de ekstra kostnadene. Alle varer som går ut fra eget lager skal være i tilfredsstillende 
stand. Ansatte har uttalt at de underste plankene i lasten ofte blir noe skadet under 
lasting/lossing, arbeiderne må ha gode arbeidsrutiner samt behandle varene forsiktig. De må 
sjekke at varene er tilstrekkelig emballert og ta seg tid til å sikre lasten. Det er viktig å ta seg 
tid til fornuftig stabling.  
 
 
Unødvendig kjøring/ekstratur 
For å unngå ekstra utkjøring av varer, er det viktig med god kommunikasjon mellom 
byggeleder, tømrer, lager og sjåfør slik at kjøreruten kan planlegges. Under et kort 
morgenmøte kunne man hatt en gjennomgang av vareleveransene der utkjøringene ble 
samordnet for å unngå unødvendig kjøring. Altså en daglig arbeidsplan.  
For å lette planleggingen med levering burde tømrere gi beskjed minst en dag på forhånd før 
de trenger materialene. 
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7.1 Oppsummering av forbedringsforslag 
 
• Ta betalt for arkitektarbeid/tegning selv om det ikke resulterer i kjøp. 
 
• Bedre informasjonsflyt og kommunikasjon mellom ansatte. 
 
• Gjennomføre morgenmøter.  
 
• Ta mer ansvar for eget arbeid og kvalitetssikre det. 
 
• Ansatte med kundeansvar må ha faste rutiner for å gi beskjed når de ikke er 
tilgjengelige. Avtaler/møter bør legges inn i SuperOffice. 
 
• Oversikt og tilgang til informasjon av bestilte varer bør sikres ved at alle bestillinger 
blir lagt inn i programvaren SuperOffice. 
 
• Ha oppdaterte prislister som er lett tilgjengelige. De som har ansvaret for 
kundebehandling må kunne bruke listene og kjenne til rabattordningene. 
 
• Varer må være tilstrekkelig merket fra leverandør med bestillers navn, kundens navn 
og ordrenummer. 
 
• Bedriften bør sette krav til leverandør om å emballere varene bedre for å unngå skader. 
 
• Ha en hensiktsmessig inndeling av lageret. 
 
• Innføre et elektronisk styrt lagersystem, eller eventuelt ha bedre manuelle rutiner for 
lagerstyring. 
 
• For å unngå at lageret skal gå tomt for varer bør det utarbeides en prosedyre for 
hvordan man skal melde fra.  
 
• Skrive ordresedler på data. Ha en felles prosedyre for utfyllingen av sedlene. 
 
• Sikre mottakskontroll og straks påføre eventuelle manglende opplysninger om 
kundens navn eller adresse. 
 
• Bedriften bør ha kopi av ordreseddel/pakkseddel. 
 
• Bedriften burde hatt utkjøringslister for å ha oversikt over hvilke materialer som er 
levert og om alt er levert. 
 
           Kartlegging og måling av kvalitetskostnader              
Hovedprosjekt ingeniørfag våren 2004 
Studie: Helse, miljø og sikkerhet 
Side 44 av 47 
8 Konklusjon 
 
Kvalitetskostnadene som er fremkommet gjennom registreringsperioden i bygge- og 
trelastfirmaet Odd Hansen AS beløper seg til kr. 178.500. Resultatet tilsier at 
kvalitetskostnadene utgjør 1.7 % av bedriftens totale omsetning. Dette indikerer et noe lavt 
nivå, sett i forhold til aktuell teori på området. Prosjektgruppen mener de reelle kostnadene vil 
være høyere med bakgrunn i faktorer som underrapportering, dårlig engasjement og lav 
aktivitet i bedriften gjennom registreringsperioden. Ideelt sett burde også 
registreringsperioden strukket over et lengre tidsrom for å få et jevnere resultat. 
 
Ved hjelp av metoder som intervju, idèdugnadsmøter, registreringsskjema og 
spørreundersøkelse sitter prosjektgruppen igjen med inntrykk av at ansatte trenger opplæring 
og informasjon om kvalitetstankegangen. Det er først og fremst manglende felles rutiner i 
arbeidsoppgaver og for dårlig kommunikasjon mellom de ansatte som fører til kvalitetsavvik. 
Ledelsen må gjøre kvalitetsarbeidet mer synlig i det daglige arbeidet, forbedringer må skje i 
en kontinuerlig prosess og ikke i skippertak.  
 
Odd Hansen AS er dyktige på mange områder når det gjelder å sikre kvalitet i sine prosesser, 
men har betydelige beløp å spare ved å sette i verk enkle tiltak.  
Det kan være lurt å starte med de tiltakene som er enkle å gjøre noe med og som krever minst 
ressurser. 
 
Våre kostnadsmålinger viser at salg/prosjekteringsfasen har de høyeste kvalitetskostnadene og 
det vil derfor være her det største inntjeningspotensialet ligger. Prosjektgruppen anbefaler 
blant annet bedriften å fakturere kunden for arkitektarbeid som ikke fører til salg.  
 
Videre anbefaler prosjektgruppen at bedriften tar tak i hendelsene forbundet med 
lagerfunksjonen. I tillegg til manglende kommunikasjon og for dårlig planlegging av 
aktiviteter, fører også manglende ansvarsfølelse til mange av kvalitetsavvikene i denne 
funksjonen. For å sikre en enhetlig arbeidsutførelse og beskrive ansvar, bør det utarbeides 
prosedyrer som er felles og skal benyttes av alle. Dette vil da spesielt gjelde utfylling av 
ordresedler og rutiner for lagerstyring. Det bør også innføres en ordning med morgenmøter 
for å legge planer for dagen i fellesskap.  
 
I starten av en forbedringsprosess er det viktig at Odd Hansen AS velger ut et begrenset antall 
forbedringsmuligheter, og behandler disse som små selvstendige prosjekter for å sikre at de 
blir gjennomført. Å se positive resultater av et forbedringsprosjekt gir motivasjon til å starte 
på et nytt.  
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9 Definisjoner og forkortelser 
 
Definisjoner: 
Avvik Brudd på krav som er fastsatt i eller med hjemmel i lover, forskrifter, 
prosedyrer og instrukser.  
Forbedringsforslag Forslag til enklere, sikrere, billigere metoder, som en kan utføre et 
arbeid på. 
Flytskjema Grafisk fremstilling av handlingsforløpet i en prosess. Den enkelte 
handling angis ved hjelp av bestemte symboler («bokser») med korte, 
forklarende tekster, mens retningen i handlingsforløpet angis ved hjelp 
av piler som knytter symbolene/handlingene sammen. 
HMS ledelse Alle aktiviteter forbundet med den totale ledelsesoppgaven som 
fastsetter HMS politikken, målene og ansvarsforholdene, og iverksetter 
disse gjennom planlegging og styring av HMS aktivitetene. Ledelsen 
skal legge til rette for å sikre kontinuerlige forbedringer av bedriftens 
HMS forhold og HMS prestasjoner. 
Intervjuguide Liste over spørsmål (gjerne i stikkordsform) som skal stilles under 
intervjuet. 
Krav Behov eller forventning som angitt, vanligvis underforstått eller 
obligatorisk. 
Kvalitet Overensstemmelse med spesifiserte krav.  
Kvalitetskostnader Summen av alle kostnader som er forbundet med avvik fra ønskede 
tilstander, dvs. ikke-kvalitet. 
Kvalitetsmål Noe som forsøkes oppnådd, eller som det siktes mot, når det gjelder 
kvalitet. 
Kvalitetspolitikk Organisasjonens overordnede hensikter og retning angående kvalitet 
slik dette formelt er uttrykt av den øverste ledelsen. 
Kvalitetssystem Et gjennomarbeidet opplegg for å planlegge, lede og gjennomføre en 
prosess som sikter mot å styre og forbedre kvalitet. 
Kvalitetsstyring Koordinerte aktiviteter for å rettlede og styre en organisasjon når det 
gjelder kvalitet. 
Kontroll Systematiske tiltak for å sikre at atferd og prosess forløper ihht. 
fastsatte kriterier. 
Metode En fremgangsmåte for å løse problemer og komme frem til ny 
kunnskap. Metoden er redskapet man bruker for å samle inn data, dvs 
den informasjonen man trenger til undersøkelsen. 
Organisasjon Gruppe av mennesker og anlegg med ordning for ansvar, myndighet og 
relasjoner. 
Produkt Resultat fra en prosess. 
Prosedyre Angitt fremgangsmåte for å utføre en aktivitet eller en prosess. 
Prosess Samling av beslektede eller samvirkende aktiviteter som omformer 
tilført grunnlag til resultater. 
Prosjekt Entydig prosess som består av en samling koordinerte og styrte 
aktiviteter med start og ferdigdato, og som man påtar seg for å oppnå 
et mål som stemmer overens med spesifikke krav, inkludert 
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begrensninger i tid, kostnader og ressurser. 
System Samling av elementer som er innbyrdes beslektet eller gjensidig 
påvirker hverandre. 
[0] Referer til litteraturreferanser. 
 
Forkortelser: 
FIF  Forebygging, inspeksjon og feilkostnader 
PUVI sirkelen Planlegger, utfører, vurderer, iverksetter 
HMS Helse, miljø og sikkerhet 
i.h.h.t I henhold til 
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Vedlegg 1 
 
Intervjuguide 
Intervjuguide 
Prosjektgruppen foretok flere intervjuer/samtaler i uke 4 og 5, for å bli kjent med bedriften og 
de ulike arbeidsprosessene. Intervjuobjektene var planlagt slik at alle ledd i organisasjonen ble 
representert. Informasjonen prosjektgruppen fikk, ble nyttig i det videre arbeidet under 
idedugnadsmøtene og utarbeidelsen og bruken av registreringsskjema. 
 
Temaer som ble berørt: 
 
• Kan du fortelle om jobben din, og hvilke arbeidsprosesser den består av? 
• Underleverandør. Faste leverandører? Hvilke krav blir stilt? 
• Kommunikasjon. Selger↔kunde, mellom ansatte. 
• Tegninger 
• Avviksrapportering 
• Rutiner for kvalitetssikring, dobbelsjekking av det kunden vil ha. 
• Sjekklister 
• Bestillingsrutiner 
• Mottakskontroll 
• Feilleveranse 
• Tidspress 
• Oversikt på lagervarer 
• Kontrakter 
• Hvilke problem møter du? 
• Forbedringspotensiale 
 
 
 
 
Vedlegg 2 
 
Momenter fra idèdugnad 
 
• Handel 
• Prosjekt 
• Privatbolig 
 
Momenter fra idèdugnad HANDEL 
 
1. Ubesvart telefon (gjelder Haugesund) 
2. Kredittvurdering av kunde 
3. Feil bestilling (underlev.) 
4. Riktig levering (får det en har bestilt) 
5. Gi riktig pris  
6. Tid går vekk på leting etter varer (varer uten merking)  
7. Manglende ansvarsfølelse hos ansatte  
8. Går tom for lagervarer 
9. Sviktende bestillingsrutiner 
10. Håndskrevne lapper, ikke kopi 
11. Manglende adresse – finne den som har skrevet lappen (bruke data ordresystem)  
12. Vanskelig å få tak i personer (tilgjengelighet)  
13. Kommunikasjonssvikt (hvor er personen?) 
14. Manglende informasjon til fakturering  
15. Manglende produktkunnskap  
16. Manglende opplæring  
17. Svake rutiner for ordresedler 
18. Overvåking – svinn? 
19. Umerkede varer, ikke navn på den som har bestilt  
20. Manglende merking av mottatte varer 
21. Varemottaksrutiner kontroll – ikke mulig å sjekke alt – skadet emballasje  
22. Lapper fra lager – kasse må være presise 
23. Rutiner for takpanner (retur) 
24. Skadet vare på lager (truck) eller under transport 
25. Feil leveranse fra leverandør (varekontroll, fakturakontroll) 
26. Manglende oversikt på bestilling – er det bestilt, i så fall når?  
 
 
Momenter fra idèdugnad PROSJEKT 
 
1. Velge ”feil” prosjekt         
2. Sjekkliste for skjøter         
3. Feil i tegning           
4. Svikt i seksjoneringsrutiner          
5. Velger feil samarbeidspartner (anbud)      
6. Manglende/feil i teknisk beskrivelse i brosjyre      
7. Uteglemt element(er) i kalkylen for prosjektet     
8. Kommunikasjonssvikt / misforståelser f.eks. ved endringer    
9. Kostnader ved ekstra salg/endringer –Returprovisjon   
10. Kommunikasjonssvikt selger/snekker/byggeleder/kunde   
11. Selger/byggeleder/snekker/kunde misforstår tegning 
12. Økt tidsforbruk ved endringer (selger, snekker, byggeleder)  
13. Feil materialbruk         
14. Feillevert material         
15. Rutiner for retur (for mye material, må bli levert tilbake raskt)    
16. Varer ikke på lager         
17. Få kopi av det som er levert ut til snekker, byggeleder (avviksmelding)  
18. Feil bestilling          
19. Endring av fremdriftsplan        
20. Feil leveringstidspunkt av varer - materialflyt   
21. Skader på produkt ved byggeplass                                                                
22. Konverteringsrutiner – manglende kopier, bør ha en god sjekkliste            
Momenter fra idèdugnad PRIVATBOLIG 
 
1.   Dårlig emballerte varer fra leverandør 
2.   Skadet vare merket på fraktbrev 
3.   Leting etter varer på lager 
4.   Varer skadet under transport 
5.   For dårlig mottakskontroll 
6.   Krevende tomter (bratt – sikring) 
7.   Ikke sjekket reguleringsbestemmelser 
8.   Feil tidsbruk 
9.   Unødig tegning 
10. Misforståelser arkitekt/selger/kunde 
11. Kommunikasjonssvikt 
12. Unødvendig kjøring. Varene skulle vært levert direkte på byggeplass 
13. Udekket materiale på byggeplass 
14. For sen retur av varer fra byggeplass  
15. Tomt på lager – hvem har bestilt? Hvem skal ha varene? 
16. Rutiner for fraktbrev 
17. Feil i kalkyle (pris rørleggere osv.) 
18. Tar ikke betalt av kunde for endringer 
19. Utfakturering (for sein, tapte renteinntekter) 
20. Overlevering – skade/mangler 
21. Erstatning for dårlig arbeid 
22. For høyt arbeidspress – mister kunder 
23. Unødvendig utkjøring – ikke fullt last 
 
 
 
Vedlegg 3 
 
Avdelingsvise resultat 
 
• Handel 
• Prosjekt 
• Privatbolig 
 
 
 1
Avdelingsvise resultat  
Følgende presentasjon viser kostnader pr. måned i avdelingene, samt årsaksfordeling i 
henhold til prosessene som blir utført.  
 
Hvilke hendelser som går inn under hver prosess blir også nærmere presentert i form av 
frekvens og kostnad pr. hendelse.  
Handelsavdeling 
 
Total kostnad for handelsavdeling 
 
 
 
Totale kvalitetskostnader ble i handelsavdeling registrert til kr. 62.500. 
 
 
Årsaksfordeling handel 
 
 
 
Det er lagerfunksjonen som utpeker seg som den prosessen der de høyeste 
kvalitetskostnadene oppstår for handelsavdeling. Utkjøring fra eget lager er også et område 
der det har vært forholdsvis store kvalitetskostnader i perioden. Salg /prosjektering 
representerer også forholdsvis høye kostnader. 
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Tabellen nedenfor beskriver i detalj hvilke kvalitetsavvik som ble registrert i perioden. 
 
Handelsavdeling   Antall 
% av 
totalt 
 antall 
Kr pr. 
hendelse Kostn. tot
Ikke sjekket reguleringsbestemmelser i forkant av engasjement 0 0,0 5000 0
Unødig tegnearbeid / arkitektarbeid (ikke salg)   0 0,0 3000 0
Feil / misforståelser i tegninger     0 0,0 2000 0
Uteglemte elementer i priskalkyle     0 0,0 10000 0
Må avvise kunde pga. kapasitetsproblemer (arbeidspress) 1 0,8 5000 5000
Feil i seksjonering-/konverteringsfasen (forsinkelser) 0 0,0 5000 0
Feil / mangler i teknisk beskrivelse (brosjyre el.likn.)   0 0,0 5000 0
Feil utfylling av skjøte       0 0,0 5000 0
Manglende produktkunnskap - gir kunde feilinformasjon 0 0,0 2000 0
Oppgitt feil pris til kunde       3 2,4 2000 6000
SALG / PROSJEKTERING     4 3,2 44000 11000
Manglende oversikt over bestillte varer   2 1,6 1000 2000
Feil mengdeberegninger / materialliste   1 0,8 2000 2000
Feilfakturering pga. ufullstendige opplysninger  3 2,4 1000 3000
Feil spesifikasjoner i bestilling av trapper  0 0,0 5000 0
Feil spesifikasjoner i bestillling av ventilasjon  0 0,0 2000 0
Feil spesifikasjoner i bestillling av dragere  0 0,0 2000 0
Feil spesifikasjoner i bestillling av vinduer/dører  0 0,0 1000 0
Feil spesifikasjoner i bestillling av takstoler  0 0,0 10000 0
Feil spesifikasjoner i bestillling av takstein   0 0,0 2000 0
BESTILLING / MATERIALLISTE / FAKTURERING 6 4,8 26000 7000
Ikke samsvar mellom utført arbeid og tegninger   0 0 2000 0
Materiell for sent returnert fra byggeplass    0 0 1000 0
Varer (dører, vinduer, trapp og lignende) skadet på byggeplass 0 0 2000 0
Merkostnader som følge av endringer (arb.timer, materialforbr.) 0 0 2000 0
Manglende returprovisjon i forbindelse med ekstrasalg 0 0 2000 0
Feil bruk av material på byggeplass     0 0 2000 0
Mangler / feil ved overlevering til byggherre   0 0 2000 0
Forsinkelser i henhold til fremdriftsplan     0 0 10000 0
BYGGEFASE         0 0 23000 0
Leting etter umerkede varer   4 3,2 500 2000
Tomt for lagervarer    7 5,6 1000 7000
Feil / unøyaktige spesifikasjoner på ordreseddel  21 16,7 500 10500
Varer gjenglemt på lager / uavhentede varer  1 0,8 1000 1000
Punktering / teknisk svikt (truck / kran)   1 0,8 2000 2000
Varer skadet på lager     0 0,0 2000 0
Skade ikke notert på fraktbrev (svikt mottakskontroll)   0 0,0 2000 0
LAGER          34 27,0 9000 22500
Manglende / feil mottaksadresse     6 4,8 1000 6000
Feil vare levert til byggeplass / kunde     3 2,4 1000 3000
Feil mengde levert til byggeplass / kunde   1 0,8 1000 1000
Betydelig skade på vare under transport fra lager   1 0,8 2000 2000
Unødvendig kjøring / ekstratur      4 3,2 1000 4000
Ikke tilgjengelig bil / tilhenger     0 0,0 1000 0
Feil leveringstidspunkt       0 0,0 1000 0
UTKJØRING FRA EGET LAGER     15 11,9 8000 16000
Feil mengde levert    1 0,8 2000 2000
Mottatt skadet vare    0 0,0 2000 0
Feil leveringstidspunkt    0 0,0 2000 0
Varer levert på feil adresse     2 1,6 2000 4000
UNDERLEVERANDØR       3 2,4 8000 6000
      Totalt ant. rapporter: 62 Totale kostnader avd. 62500
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Prosessene i handelsavdeling 
 
 
Salg / prosjektering - handelsavdeling 
 
 
Hvor ofte opptrer hendelsene i prosent?
2,4
0,8
Ikke sjekket reguleringsbestemmelser i forkant av engasjement
Unødig tegnearbeid / arkitektarbeid (ikke salg)
Feil / misforståelser i tegninger
Uteglemte elementer i priskalkyle
Må avvise kunde pga. kapasitetsproblemer (arbeidspress)
Feil i seksjonering-/konverteringsfasen (forsinkelser)
Feil / mangler i teknisk beskrivelse (brosjyre el.likn.)
Feil utfylling av skjøte
Manglende produktkunnskap - gir kunde feilinformasjon
Oppgitt feil pris til kunde
 
 
Kostnader
kr 5 000
kr 6 000
Ikke sjekket reguleringsbestemmelser i forkant av engasjement
Unødig tegnearbeid / arkitektarbeid (ikke salg)
Feil / misforståelser i tegninger
Uteglemte elementer i priskalkyle
Må avvise kunde pga. kapasitetsproblemer (arbeidspress)
Feil i seksjonering-/konverteringsfasen (forsinkelser)
Feil / mangler i teknisk beskrivelse (brosjyre el.likn.)
Feil utfylling av skjøte
Manglende produktkunnskap - gir kunde feilinformasjon
Oppgitt feil pris til kunde
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Bestilling / materialliste / fakturering - handelsavdeling 
 
 
Hvor ofte opptrer hendelsene i prosent?
1,6
0,8
2,4
Manglende oversikt over bestillte varer
Feil mengdeberegninger / materialliste
Feilfakturering pga. ufullstendige opplysninger
Feil spesifikasjoner i bestilling av trapper
Feil spesifikasjoner i bestillling av ventilasjon
Feil spesifikasjoner i bestillling av dragere
Feil spesifikasjoner i bestillling av vinduer/dører
Feil spesifikasjoner i bestillling av takstoler
Feil spesifikasjoner i bestillling av takstein
 
 
 
 
Kostnader
kr 2 000
kr 2 000
kr 3 000
Manglende oversikt over bestillte varer
Feil mengdeberegninger / materialliste
Feilfakturering pga. ufullstendige opplysninger
Feil spesifikasjoner i bestilling av trapper
Feil spesifikasjoner i bestillling av ventilasjon
Feil spesifikasjoner i bestillling av dragere
Feil spesifikasjoner i bestillling av vinduer/dører
Feil spesifikasjoner i bestillling av takstoler
Feil spesifikasjoner i bestillling av takstein
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Byggefase - handelsavdeling 
 
 
 
Hvor ofte opptrer hendelsene i prosent?
0,0
Ikke samsvar mellom utført arbeid og tegninger
Materiell for sent returnert fra byggeplass 
Varer (dører, vinduer, trapp og lignende) skadet på byggeplass
Merkostnader som følge av endringer (arb.timer, materialforbr.)
Manglende returprovisjon i forbindelse med ekstrasalg
Feil bruk av material på byggeplass
Mangler / feil ved overlevering til byggherre
Forsinkelser i henhold til fremdriftsplan
 
 
 
Kostnaderkr 0
kr 0
kr 0
Ikke samsvar mellom utført arbeid og tegninger
Materiell for sent returnert fra byggeplass 
Varer (dører, vinduer, trapp og lignende) skadet på byggeplass
Merkostnader som følge av endringer (arb.timer, materialforbr.)
Manglende returprovisjon i forbindelse med ekstrasalg
Feil bruk av material på byggeplass
Mangler / feil ved overlevering til byggherre
Forsinkelser i henhold til fremdriftsplan
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Lager - handelsavdeling 
 
 
Hvor ofte opptrer hendelsene i prosent?
3,2
5,6
16,7
0,8 0,8
Leting etter umerkede varer
Tomt for lagervarer
Feil / unøyaktige spesifikasjoner på ordreseddel
Varer gjenglemt på lager / uavhentede varer
Punktering / teknisk svikt (truck / kran)
Varer skadet på lager 
Skade ikke notert på fraktbrev (svikt mottakskontroll)
 
 
 
 
 
Kostnader
kr 2 000
kr 1 000
kr 2 000
kr 10 500
kr 7 000
Leting etter umerkede varer
Tomt for lagervarer
Feil / unøyaktige spesifikasjoner på ordreseddel
Varer gjenglemt på lager / uavhentede varer
Punktering / teknisk svikt (truck / kran)
Varer skadet på lager 
Skade ikke notert på fraktbrev (svikt mottakskontroll)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7
Utkjøring fra eget lager - handelsavdeling 
 
 
Hvor ofte opptrer hendelsene i prosent?
4,8
0,8
0,8
3,2
2,4
Manglende / feil mottaksadresse
Feil vare levert til byggeplass / kunde
Feil mengde levert til byggeplass / kunde
Betydelig skade på vare under transport fra lager
Unødvendig kjøring / ekstratur 
Ikke tilgjengelig bil / tilhenger
Feil leveringstidspunkt
 
 
Kostnader
kr 6 000
kr 2 000
kr 3 000
kr 1 000
kr 4 000
Manglende / feil mottaksadresse
Feil vare levert til byggeplass / kunde
Feil mengde levert til byggeplass / kunde
Betydelig skade på vare under transport fra lager
Unødvendig kjøring / ekstratur 
Ikke tilgjengelig bil / tilhenger
Feil leveringstidspunkt
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Underleverandør - handelsavdeling 
 
Hvor ofte opptrer hendelsene i prosent?
0,8
1,6
Feil mengde levert
Mottatt skadet vare
Feil leveringstidspunkt
Varer levert på feil adresse
 
Kostnader
kr 2 000
kr 4 000
Feil mengde levert
Mottatt skadet vare
Feil leveringstidspunkt
Varer levert på feil adresse
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Prosjektavdeling 
 
Total kostnad for prosjektavdeling 
 
 
 
Totale kvalitetskostnader ble for prosjektavdeling registrert til kr. 34.500. 
 
 
 
Årsaksfordeling prosjektavdeling 
 
 
 
I prosjektavdelingen er det vanskelig å trekke frem bestemte problemområder. Kostnadene for 
de enkelte prosessene varierer mye mellom februar og mars. I februar måned er det 
salg/prosjektering og bestilling som har de høyeste kostnadene, mens disse er de laveste i 
mars. Totalt sett for begge månedene er kostnadene for hver prosess ganske jevne.  
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Tabellen nedenfor beskriver i detalj hvilke kvalitetsavvik som ble registrert i perioden. 
 
Prosjektavdeling   Antall 
% av 
totalt 
 antall 
Kr pr. 
hendelse Kostn. tot
Ikke sjekket reguleringsbestemmelser i forkant av engasjement 0 0,0 5000 0
Unødig tegnearbeid / arkitektarbeid (ikke salg)   0 0,0 3000 0
Feil / misforståelser i tegninger     3 2,4 2000 6000
Uteglemte elementer i priskalkyle     0 0,0 10000 0
Må avvise kunde pga. kapasitetsproblemer (arbeidspress) 0 0,0 5000 0
Feil i seksjonering-/konverteringsfasen (forsinkelser) 0 0,0 5000 0
Feil / mangler i teknisk beskrivelse (brosjyre el.likn.)   0 0,0 5000 0
Feil utfylling av skjøte       0 0,0 5000 0
Manglende produktkunnskap - gir kunde feilinformasjon 0 0,0 2000 0
Oppgitt feil pris til kunde       0 0,0 2000 0
SALG / PROSJEKTERING     3 2,4 44000 6000
Manglende oversikt over bestillte varer   0 0,0 1000 0
Feil mengdeberegninger / materialliste   0 0,0 2000 0
Feilfakturering pga. ufullstendige opplysninger  0 0,0 1000 0
Feil spesifikasjoner i bestilling av trapper  0 0,0 5000 0
Feil spesifikasjoner i bestillling av ventilasjon  0 0,0 2000 0
Feil spesifikasjoner i bestillling av dragere  1 0,8 2000 2000
Feil spesifikasjoner i bestillling av vinduer/dører  1 0,8 1000 1000
Feil spesifikasjoner i bestillling av takstoler  0 0,0 10000 0
Feil spesifikasjoner i bestillling av takstein   1 0,8 2000 2000
BESTILLING / MATERIALLISTE / FAKTURERING 3 2,4 26000 5000
Ikke samsvar mellom utført arbeid og tegninger   1 0,8 2000 2000
Materiell for sent returnert fra byggeplass    0 0,0 1000 0
Varer (dører, vinduer, trapp og lignende) skadet på byggeplass 2 1,6 2000 4000
Merkostnader som følge av endringer (arb.timer, materialforbr.) 0 0,0 2000 0
Manglende returprovisjon i forbindelse med ekstrasalg 0 0,0 2000 0
Feil bruk av material på byggeplass     0 0,0 2000 0
Mangler / feil ved overlevering til byggherre   0 0,0 2000 0
Forsinkelser i henhold til fremdriftsplan     0 0,0 10000 0
BYGGEFASE         3 2,4 23000 6000
Leting etter umerkede varer   0 0,0 500 0
Tomt for lagervarer    3 2,4 1000 3000
Feil / unøyaktige spesifikasjoner på ordreseddel  5 4,0 500 2500
Varer gjenglemt på lager / uavhentede varer  0 0,0 1000 0
Punktering / teknisk svikt (truck / kran)   0 0,0 2000 0
Varer skadet på lager     0 0,0 2000 0
Skade ikke notert på fraktbrev (svikt mottakskontroll)   0 0,0 2000 0
LAGER          8 6,3 9000 5500
Manglende / feil mottaksadresse     0 0,0 1000 0
Feil vare levert til byggeplass / kunde     2 1,6 1000 2000
Feil mengde levert til byggeplass / kunde   1 0,8 1000 1000
Betydelig skade på vare under transport fra lager   1 0,8 2000 2000
Unødvendig kjøring / ekstratur      1 0,8 1000 1000
Ikke tilgjengelig bil / tilhenger     0 0,0 1000 0
Feil leveringstidspunkt       0 0,0 1000 0
UTKJØRING FRA EGET LAGER     5 4,0 8000 6000
Feil mengde levert    1 0,8 2000 2000
Mottatt skadet vare    2 1,6 2000 4000
Feil leveringstidspunkt    0 0,0 2000 0
Varer levert på feil adresse     0 0,0 2000 0
UNDERLEVERANDØR       3 2,4 8000 6000
              Totalt antall rapporter: 25 Totale kostn. Avd: 34500
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Prosessene i prosjektavdeling 
 
Salg / prosjektering - prosjektavdeling 
 
 
Hvor ofte opptrer hendelsene i prosent?
2,4
Ikke sjekket reguleringsbestemmelser i forkant av engasjement
Unødig tegnearbeid / arkitektarbeid (ikke salg)
Feil / misforståelser i tegninger
Uteglemte elementer i priskalkyle
Må avvise kunde pga. kapasitetsproblemer (arbeidspress)
Feil i seksjonering-/konverteringsfasen (forsinkelser)
Feil / mangler i teknisk beskrivelse (brosjyre el.likn.)
Feil utfylling av skjøte
Manglende produktkunnskap - gir kunde feilinformasjon
Oppgitt feil pris til kunde
 
 
Kostnader
kr 6 000
Ikke sjekket reguleringsbestemmelser i forkant av engasjement
Unødig tegnearbeid / arkitektarbeid (ikke salg)
Feil / misforståelser i tegninger
Uteglemte elementer i priskalkyle
Må avvise kunde pga. kapasitetsproblemer (arbeidspress)
Feil i seksjonering-/konverteringsfasen (forsinkelser)
Feil / mangler i teknisk beskrivelse (brosjyre el.likn.)
Feil utfylling av skjøte
Manglende produktkunnskap - gir kunde feilinformasjon
Oppgitt feil pris til kunde
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Bestilling / materialliste / fakturering  - prosjektavdeling 
 
 
Hvor ofte opptrer hendelsene i prosent?
0,8
0,8
0,8 Manglende oversikt over bestillte varer
Feil mengdeberegninger / materialliste
Feilfakturering pga. ufullstendige opplysninger
Feil spesifikasjoner i bestilling av trapper
Feil spesifikasjoner i bestillling av ventilasjon
Feil spesifikasjoner i bestillling av dragere
Feil spesifikasjoner i bestillling av vinduer/dører
Feil spesifikasjoner i bestillling av takstoler
Feil spesifikasjoner i bestillling av takstein
 
 
 
 
Kostnader
kr 2 000
kr 1 000
kr 2 000
Manglende oversikt over bestillte varer
Feil mengdeberegninger / materialliste
Feilfakturering pga. ufullstendige opplysninger
Feil spesifikasjoner i bestilling av trapper
Feil spesifikasjoner i bestillling av ventilasjon
Feil spesifikasjoner i bestillling av dragere
Feil spesifikasjoner i bestillling av vinduer/dører
Feil spesifikasjoner i bestillling av takstoler
Feil spesifikasjoner i bestillling av takstein
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Byggefase - prosjektavdeling 
 
Hvor ofte opptrer hendelsene i prosent?
0,8
1,6
Ikke samsvar mellom utført arbeid og tegninger
Materiell for sent returnert fra byggeplass 
Varer (dører, vinduer, trapp og lignende) skadet på byggeplass
Merkostnader som følge av endringer (arb.timer, materialforbr.)
Manglende returprovisjon i forbindelse med ekstrasalg
Feil bruk av material på byggeplass
Mangler / feil ved overlevering til byggherre
Forsinkelser i henhold til fremdriftsplan
 
 
Kostnader
kr 4 000
kr 2 000
Ikke samsvar mellom utført arbeid og tegninger
Materiell for sent returnert fra byggeplass 
Varer (dører, vinduer, trapp og lignende) skadet på byggeplass
Merkostnader som følge av endringer (arb.timer, materialforbr.)
Manglende returprovisjon i forbindelse med ekstrasalg
Feil bruk av material på byggeplass
Mangler / feil ved overlevering til byggherre
Forsinkelser i henhold til fremdriftsplan
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Lager - prosjektavdeling 
 
 
Hvor ofte opptrer hendelsene i prosent?
2,4
4,0
Leting etter umerkede varer
Tomt for lagervarer
Feil / unøyaktige spesifikasjoner på ordreseddel
Varer gjenglemt på lager / uavhentede varer
Punktering / teknisk svikt (truck / kran)
Varer skadet på lager 
Skade ikke notert på fraktbrev (svikt mottakskontroll)
Kostnader
kr 2 500
kr 3 000
Leting etter umerkede varer
Tomt for lagervarer
Feil / unøyaktige spesifikasjoner på ordreseddel
Varer gjenglemt på lager / uavhentede varer
Punktering / teknisk svikt (truck / kran)
Varer skadet på lager 
Skade ikke notert på fraktbrev (svikt mottakskontroll)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15
Utkjøring fra eget lager - prosjektavdeling 
 
Hvor ofte opptrer hendelsene i prosent?
1,6
0,8
0,8
0,8
Manglende / feil mottaksadresse
Feil vare levert til byggeplass / kunde
Feil mengde levert til byggeplass / kunde
Betydelig skade på vare under transport fra lager
Unødvendig kjøring / ekstratur 
Ikke tilgjengelig bil / tilhenger
Feil leveringstidspunkt
 
 
 
Kostnader
kr 2 000
kr 1 000
kr 1 000
kr 2 000
Manglende / feil mottaksadresse
Feil vare levert til byggeplass / kunde
Feil mengde levert til byggeplass / kunde
Betydelig skade på vare under transport fra lager
Unødvendig kjøring / ekstratur 
Ikke tilgjengelig bil / tilhenger
Feil leveringstidspunkt
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Underleverandører - prosjektavdeling 
 
 
Hvor ofte opptrer hendelsene i prosent?
0,8
1,6
Feil mengde levert
Mottatt skadet vare
Feil leveringstidspunkt
Varer levert på feil adresse
Kostnader
kr 2 000
kr 4 000
Feil mengde levert
Mottatt skadet vare
Feil leveringstidspunkt
Varer levert på feil adresse
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Privatbolig 
 
Total kostnad for privatbolig 
 
 
 
Totale kvalitetskostnader ble for privatavdeling registrert til kr. 81.500. 
 
 
Årsaksfordeling privatbolig 
 
 
 
I privatavdeling er tendensene klare. Salg/prosjekteringsfasen utpeker seg spesielt på 
kostnadssiden i hele registreringsperioden. Privatavdeling er den avdeling som har de største 
kvalitetskostnadene i denne fasen med kr. 50.000. Det utgjør nesten 75 % av den totale 
kostnaden innenfor salg/prosjektering registrert i perioden. Kostnader i forbindelse med 
utkjøring fra eget lager er også fremtredende.  
 18
Tabellen nedenfor beskriver i detalj hvilke kvalitetsavvik som ble registrert i perioden. 
 
Privatbolig   Antall 
% av 
totalt 
 antall 
Kr pr. 
hendelse Kostn. tot 
Ikke sjekket reguleringsbestemmelser i forkant av engasjement 1 0,8 5000 5000
Unødig tegnearbeid / arkitektarbeid (ikke salg)   3 2,4 3000 9000
Feil / misforståelser i tegninger     1 0,8 2000 2000
Uteglemte elementer i priskalkyle     1 0,8 10000 10000
Må avvise kunde pga. kapasitetsproblemer (arbeidspress) 3 2,4 5000 15000
Feil i seksjonering-/konverteringsfasen (forsinkelser) 0 0,0 5000 0
Feil / mangler i teknisk beskrivelse (brosjyre el.likn.)   1 0,8 5000 5000
Feil utfylling av skjøte       0 0,0 5000 0
Manglende produktkunnskap - gir kunde feilinformasjon 0 0,0 2000 0
Oppgitt feil pris til kunde       2 1,6 2000 4000
SALG / PROSJEKTERING     12 9,5 44000 50000
Manglende oversikt over bestillte varer   0 0,0 1000 0
Feil mengdeberegninger / materialliste   0 0,0 2000 0
Feilfakturering pga. ufullstendige opplysninger  0 0,0 1000 0
Feil spesifikasjoner i bestilling av trapper  0 0,0 5000 0
Feil spesifikasjoner i bestillling av ventilasjon  0 0,0 2000 0
Feil spesifikasjoner i bestillling av dragere  1 0,8 2000 2000
Feil spesifikasjoner i bestillling av vinduer/dører  0 0,0 1000 0
Feil spesifikasjoner i bestillling av takstoler  0 0,0 10000 0
Feil spesifikasjoner i bestillling av takstein   0 0,0 2000 0
BESTILLING / MATERIALLISTE / FAKTURERING 1 0,8 26000 2000
Ikke samsvar mellom utført arbeid og tegninger   0 0,0 2000 0
Materiell for sent returnert fra byggeplass    1 0,8 1000 1000
Varer (dører, vinduer, trapp og lignende) skadet på byggeplass 1 0,8 2000 2000
Merkostnader som følge av endringer (arb.timer, materialforbr.) 1 0,8 2000 2000
Manglende returprovisjon i forbindelse med ekstrasalg 0 0,0 2000 0
Feil bruk av material på byggeplass     0 0,0 2000 0
Mangler / feil ved overlevering til byggherre   1 0,8 2000 2000
Forsinkelser i henhold til fremdriftsplan     0 0,0 10000 0
BYGGEFASE         4 3,2 23000 7000
Leting etter umerkede varer   4 3,2 500 2000
Tomt for lagervarer    1 0,8 1000 1000
Feil / unøyaktige spesifikasjoner på ordreseddel  1 0,8 500 500
Varer gjenglemt på lager / uavhentede varer  1 0,8 1000 1000
Punktering / teknisk svikt (truck / kran)   0 0,0 2000 0
Varer skadet på lager     0 0,0 2000 0
Skade ikke notert på fraktbrev (svikt mottakskontroll)   0 0,0 2000 0
LAGER          7 5,6 9000 4500
Manglende / feil mottaksadresse     2 1,6 1000 2000
Feil vare levert til byggeplass / kunde     7 5,6 1000 7000
Feil mengde levert til byggeplass / kunde   1 0,8 1000 1000
Betydelig skade på vare under transport fra lager   2 1,6 2000 4000
Unødvendig kjøring / ekstratur      1 0,8 1000 1000
Ikke tilgjengelig bil / tilhenger     1 0,8 1000 1000
Feil leveringstidspunkt       0 0,0 1000 0
UTKJØRING FRA EGET LAGER     14 11,1 8000 16000
Feil mengde levert    0 0,0 2000 0
Mottatt skadet vare    1 0,8 2000 2000
Feil leveringstidspunkt    0 0,0 2000 0
Varer levert på feil adresse     0 0,0 2000 0
UNDERLEVERANDØR       1 0,8 8000 2000
      Tot. ant. rapporter: 39 Totale kostn. avd.: 81500
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Prosessene i avdeling for privatbolig 
 
Salg / prosjektering - privatbolig 
 
 
 Hvor ofte opptrer hendelsene i prosent?
0,8
2,4
0,8
0,8
2,4
1,6
0,8
Ikke sjekket reguleringsbestemmelser i forkant av engasjement
Unødig tegnearbeid / arkitektarbeid (ikke salg)
Feil / misforståelser i tegninger
Uteglemte elementer i priskalkyle
Må avvise kunde pga. kapasitetsproblemer (arbeidspress)
Feil i seksjonering-/konverteringsfasen (forsinkelser)
Feil / mangler i teknisk beskrivelse (brosjyre el.likn.)
Feil utfylling av skjøte
Manglende produktkunnskap - gir kunde feilinformasjon
Oppgitt feil pris til kunde
 
 
 
Kostnader
kr 5 000
kr 9 000
kr 2 000
kr 10 000
kr 15 000
kr 4 000
kr 5 000
Ikke sjekket reguleringsbestemmelser i forkant av engasjement
Unødig tegnearbeid / arkitektarbeid (ikke salg)
Feil / misforståelser i tegninger
Uteglemte elementer i priskalkyle
Må avvise kunde pga. kapasitetsproblemer (arbeidspress)
Feil i seksjonering-/konverteringsfasen (forsinkelser)
Feil / mangler i teknisk beskrivelse (brosjyre el.likn.)
Feil utfylling av skjøte
Manglende produktkunnskap - gir kunde feilinformasjon
Oppgitt feil pris til kunde
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Bestilling / materialliste / fakturering - privatbolig 
 
 
Hvor ofte opptrer hendelsene i prosent?
0,8
Manglende oversikt over bestillte varer
Feil mengdeberegninger / materialliste
Feilfakturering pga. ufullstendige opplysninger
Feil spesifikasjoner i bestilling av trapper
Feil spesifikasjoner i bestillling av ventilasjon
Feil spesifikasjoner i bestillling av dragere
Feil spesifikasjoner i bestillling av vinduer/dører
Feil spesifikasjoner i bestillling av takstoler
Feil spesifikasjoner i bestillling av takstein
 
Kostnader
kr 2 000
Manglende oversikt over bestillte varer
Feil mengdeberegninger / materialliste
Feilfakturering pga. ufullstendige opplysninger
Feil spesifikasjoner i bestilling av trapper
Feil spesifikasjoner i bestillling av ventilasjon
Feil spesifikasjoner i bestillling av dragere
Feil spesifikasjoner i bestillling av vinduer/dører
Feil spesifikasjoner i bestillling av takstoler
Feil spesifikasjoner i bestillling av takstein
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 21
Byggefase - privatbolig 
 
 
 
Hvor ofte opptrer hendelsene i prosent?
0,8
0,8
0,8
0,8
Ikke samsvar mellom utført arbeid og tegninger
Materiell for sent returnert fra byggeplass 
Varer (dører, vinduer, trapp og lignende) skadet på byggeplass
Merkostnader som følge av endringer (arb.timer, materialforbr.)
Manglende returprovisjon i forbindelse med ekstrasalg
Feil bruk av material på byggeplass
Mangler / feil ved overlevering til byggherre
Forsinkelser i henhold til fremdriftsplan
 
Kostnader
kr 1 000
kr 2 000
kr 2 000
kr 2 000
Ikke samsvar mellom utført arbeid og tegninger
Materiell for sent returnert fra byggeplass 
Varer (dører, vinduer, trapp og lignende) skadet på byggeplass
Merkostnader som følge av endringer (arb.timer, materialforbr.)
Manglende returprovisjon i forbindelse med ekstrasalg
Feil bruk av material på byggeplass
Mangler / feil ved overlevering til byggherre
Forsinkelser i henhold til fremdriftsplan
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Lager - privatbolig 
 
 
 
Hvor ofte opptrer hendelsene i prosent?
3,2
0,8
0,8
0,8 Leting etter umerkede varer
Tomt for lagervarer
Feil / unøyaktige spesifikasjoner på ordreseddel
Varer gjenglemt på lager / uavhentede varer
Punktering / teknisk svikt (truck / kran)
Varer skadet på lager 
Skade ikke notert på fraktbrev (svikt mottakskontroll)
 
 
 
Kostnader
kr 2 000
kr 1 000
kr 500
kr 1 000
Leting etter umerkede varer
Tomt for lagervarer
Feil / unøyaktige spesifikasjoner på ordreseddel
Varer gjenglemt på lager / uavhentede varer
Punktering / teknisk svikt (truck / kran)
Varer skadet på lager 
Skade ikke notert på fraktbrev (svikt mottakskontroll)
 
 23
 
Utkjøring fra eget lager - privatbolig 
 
 
 
Hvor ofte opptrer hendelsene i prosent?
1,6
5,6
0,8
1,6
0,8
0,8
Manglende / feil mottaksadresse
Feil vare levert til byggeplass / kunde
Feil mengde levert til byggeplass / kunde
Betydelig skade på vare under transport fra lager
Unødvendig kjøring / ekstratur 
Ikke tilgjengelig bil / tilhenger
Feil leveringstidspunkt
 
 
 
Kostnader
kr 2 000
kr 4 000
kr 1 000
kr 7 000
kr 1 000
kr 1 000 Manglende / feil mottaksadresse
Feil vare levert til byggeplass / kunde
Feil mengde levert til byggeplass / kunde
Betydelig skade på vare under transport fra lager
Unødvendig kjøring / ekstratur 
Ikke tilgjengelig bil / tilhenger
Feil leveringstidspunkt
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Underleverandør - privatbolig 
 
 
Hvor ofte opptrer hendelsene i prosent?
0,8
Feil mengde levert
Mottatt skadet vare
Feil leveringstidspunkt
Varer levert på feil adresse
Kostnader
kr 2 000
Feil mengde levert
Mottatt skadet vare
Feil leveringstidspunkt
Varer levert på feil adresse
 
 
 
 
 
Vedlegg 4 
 
Beskrivelse av de optimale  
prosessene i avdelingene 
m/flytskjema
De optimale prosessene i bedriften 
På de neste sidene beskrives de optimale prosessene i hver avdeling. Det vil si hvis alle 
aktiviteter går som planlagt og prosessen blir operert med null feil.  
Flytskjemaene ble laget for å tydeliggjøre aktiviteter og arbeidsoppgaver innenfor hver 
avdeling. Prosjektgruppen mente også at det var et godt utgangspunkt å se for seg den 
optimale prosessen i form av flytskjema før en begynner å se på svake punkt og finne ut hvor 
typiske feil skjer. 
Handel 
Ved kjøp av varer er det tre mulige utfall av prosessen. I de tilfeller der kunden ønsker varer 
som fins på varelageret (parkett, plank) foregår kjøpet uten mellomledd. Kunden mottar varen 
direkte fra lageret. Det blir skrevet en ordreseddel, og denne er grunnlaget for fakturaen 
kunden får. 
Dører og vinduer må som regel bestilles fra leverandør. Dette er varer som ikke finnes i store 
mengder på lageret. De må bestilles etter bestemte mål til hver enkelt kunde. Når kunden 
aksepterer tilbudet, blir det skrevet en ordreseddel. Innkjøpssjefen bestiller varene, og mottar 
en ordrebekreftelse fra leverandøren. Denne blir kontrollert opp mot ordreseddelen for å sikre 
at kunden får ønsket vare. 
De bestilte varene blir enten levert direkte til kunden eller til bedriftens lager på Østrem. I 
begge tilfeller følger det med et fraktbrev. Det er viktig at mottakeren kontrollerer varene for 
mulige skader og sjekker at sendingen stemmer overens med bestillingen. Når man skriver 
under på fraktbrevet, er varene aksepterte. 
Bedriftens sjåfører kjører varer fra lageret til kunden. For at leveransen skal gjennomføres 
effektivt må ordreseddelen inneholde både korrekt navn, adresse og telefonnummer på 
mottaker. Når kunden har fått de bestilte varene, blir det skrevet en faktura på grunnlag av 
ordreseddelen. 
 Den optimale prosess i handelsavdeling 
 
Kundekontakt
Faktura 
  
Lagervare 
 
Salg 
   Bestillingsvare
Innkjøp fra 
leverandør
Ordreseddel/ 
tilbud 
Ordreseddel
 
Direkte levert 
kunde /  
byggeplass 
Utkjøring til 
kunde/  
byggeplass
 
Levert lager Fraktbrev 
Faktura 
Faktura 
Fraktbrev 
 
Salg 
 
Salg 
Ordre- 
bekreftelse 
   Aktivitet 
    Start / slutt hendelse 
     Dokument 
     Beslutning 
Prosjekt 
Når bedriften skal vurdere et mulig prosjektboligfelt, er den første fasen veldig viktig. For å 
unngå feil og store kvalitetskostnader senere, er det spesielt viktig med gode arbeidsrutiner. 
 
Det blir først foretatt en tomtevurdering. Før arbeidet går videre er det kontakt med 
myndighetene i form av kommunen. Det blir foretatt en vurdering av området i forhold til 
kommuneplanen. Det blir utarbeidet en reguleringsplan som må godkjennes av kommunen. 
 
Odd Hansen A/S utformer en bebyggelsesplan for arealet, og starter deretter med 
hustegningene. 
 
Kontakt mot kunder for salg av boligene blir nå opprettet. Det blir utformet en brosjyre med 
tekniske beskrivelser og boligene legges ut for salg.  
 Det mest optimale for byggfirmaet er å ha inngått en del kontrakter om salg før selve 
byggeprosessen starter.   
 
Det utarbeides skjøter på kjøpernes navn og overtakelsen skjer i samme former og ved 
dokumentasjon som ved privatbolig. 
 
 
 
Den optimale prosess i prosjektavdeling 
 
Tomtevurdering 
Møter med  
kommune 
Regulerings- 
plan 
Bebyggelses- 
plan 
 
Kommuneplan
 
Godkjenning 
Oppstart 
byggeprosess
Kundekontakt Kontrakt 
 
Overtakelse 
Slutt  
dokumentasjon 
Brosjyre med
teknisk 
beskrivelse
Utarbeide  
skjøter 
Tegninger 
Privatbolig 
Selgere av privatboliger følger en sjekkliste fra tidlig planlegging av husbygging og helt frem 
til overtakelsen. Dette for å sikre kvalitet i alle ledd slik at kunden får huset som avtalt. 
Firmaet legger vekt på en grundig behovsanalyse for å komme frem til det riktige huset for 
hver enkelt kunde. Denne kartlegginga regnes som en av de viktigste arbeidsoppgavene i 
startfasen. Selger har en dialog med kunden der man fokuserer på familiesituasjonen, 
økonomien og tomteforholdet slik at boligen blir tilpasset kunden. 
 
Det blir tegnet en skisse av boligen og dette blir utført av en ekstern arkitekt. Selgeren har en 
gjennomgang av skissen med kjøperen, der det blir avklart om det blir inngått et videre 
samarbeid.  
Når kunden aksepterer skissen skal huset tegnes, her må det tas hensyn til kommunale 
rammebetingelser. Deretter har selger og kunde en felles gjennomgang av tegningen hvor alle 
rom i huset gjennomgåes. Dette gjøres for å komme frem til den optimale planløsningen for 
den enkelte kunden.  
Etter at kunden har godkjent tegningen gir bedriften et tilbud. I denne fasen inngår 
leveransespesifikasjon som er lagt til grunn for pristilbudet.  
Når tilbudet er akseptert og kontrakten underskrevet, skal man søke kommunen om 
byggetillatelse. Odd Hansen AS tar hånd om papirarbeidet og sender byggesøknaden til 
kommunen. Det blir lagt stor vekt på at søknaden er grundig gjennomarbeidet, 
byggesøknaden skal inneholde alle papirer for å hindre unødvendige forsinkelser i 
saksgangen. 
Når byggetillatelsen fra kommunen er mottatt, skal alle detaljer omkring selve boligen, 
innredningen og materialvalg avklares. Alt som skal leveres blir gjennomgått og eventuelle 
endringer blir avklart. Det blir satt i stand et møte mellom kunden og rørlegger, elektriker og 
kjøkkenleverandør for å bli enige om leveranseomfang. Når alt er avklart, utarbeides 
arbeidstegninger som huset skal bygges etter. Disse blir kontrollert og godkjent av Odd 
Hansen AS sin arkitekt, i samråd med kunden. 
Neste fase er oppstart av selve byggeprosessen, og man er avhengig av gode rutiner i alle ledd 
for å få et ferdigstilt hus i henhold til kontrakt. Kunden får et bestillingsmøte med selger og 
byggleder der man har en siste gjennomgang av hele byggesaken og kunden får overlevert en 
FDV-perm (forvaltning, drift og vedlikehold) med nyttig informasjon. Byggeleder overtar 
styringen med prosjektet og er kundens kontaktperson videre. Tømrerlaget foretar daglig 
kontroll og fyller ut sjekklister, og byggeleder følger opp utført byggmesterarbeid fortløpende. 
Siste fasen er selve overtakelsen, hvor byggleder og selger går gjennom huset sammen med 
kjøper. Finner man mangler, føres disse på en liste som inneholder tidsfrister for utbedring.  
(Brosjyre Østerhus, hjem med særpreg, fra A til Ø) 
 
 Den optimale prosess i avd. for privatbolig 
 
Kundekontakt 
 
Behovsanalyse
Beslutning
om kjøp
Gjennomgang 
selger/kjøper 
 
Tegning 
Godkjenning
av tegning 
 
Tilbud  Kontrakt 
 
Byggesøknad Bygge- tillatelse 
Detalj- 
prosjektering Arbeids- tegninger 
 
Oppstart 
 
Overtakelse Slutt- dokumentasjon
 
Skisser 
 
 
 
 
 
Vedlegg 5 
 
Spørreskjema 
                  Svarfrist 13.april 2004                                                
Takk for at du tok deg tid! 
 
KVALITETSKOSTNADER; SPØRRESKJEMA 
 
Definisjon på kvalitetskostnader: Kostnader som oppstår i forbindelse med feil som blir gjort. 
 
 
1.  Jeg jobber hovedsakelig i følgende avdeling: 
Prosjekt Privatbolig Handel  
 
2. Har du fylt ut registreringsskjema for kvalitetskostnader?               
Ja            Nei        
 
3. Er du blitt mer bevisst på å unngå feil i det daglige arbeidet i løpet av 
registreringsperioden? 
Ja            
Ne
 
 
4. Hva mener du er årsakene til at det oppstår kvalitetskostnader i din arbeidssituasjon? 
(Det er mulig å krysse av for flere alternativer) 
For høyt arbeidspress  Unødvendig dødtid  
Mangelfull opplæring           Kommunikasjonssvikt/misforståelse                        
      Dårlig arbeidsmoral   
              
 
 
Annet: 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
5. Hvilke tiltak mener du kan redusere kvalitetskostnadene? 
(Det er mulig å krysse av for flere alternativer) 
Bedre opplæring                                                  Bedre planlegging  
Bedre rutiner/prosedyrer for arbeidsutførelse              Mer aktiv ledelse  
Bedre samarbeid med leverandører                          Motivasjon og holdningsendring  
Bedre vedlikeholdsrutiner av verktøy/utstyr         
 
Konkrete forbedringsforslag: 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
Manglende ansvarsfølelse
Forsinket leveranse
 
 
 
 
Vedlegg 6 
 
Fremdriftsplan 
 
 
 
Fremdriftsplan hovedprosjekt
Januar Februar Mars April Mai Juni
Aktivitet 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 24
Telefonkontakt og første møte hos Odd Hansen AS
Andre møte hos Odd Hansen AS m/intern veileder tilstede
Innhenting av informasjon
Endelig avtale om oppgave
Formulere problemstilling
Rapportskriving
Møte/intervjuer med nøkkelpersoner i Odd Hansen
Avdelingsvise idèdugnadsmøter
Lage skjema
Presentasjon av fremdriftsplan og tema
Allmannamøte - informasjon om skjema
Registrering av innkomne data (kvalitetskostnader)
Kurs i presentasjonsteknikk
Minipresentasjon
Analysere resultater fra registreringsperioden
Endelig godkjenning av tittel og oppgavetekst  
Innlevering av 1. utkast til rapport
Utarbeide spørreundersøkelse
Utsendelse av spørreskjema
Analysere resultater fra spørreundersøkelse
Ferdigstillelse av rapport
Kvalitetssikre rapport
Innlevering av hovedprosjekt
Muntlig presentasjon
